

云浮市2021年1至 月重点建设项目进展情况表

日期：2021年 月 日

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资（万元）	完成年度计划（%）	建设进展情况	需省市协调问题	备注
按建设阶段划分								
一、基础设施工程：50个								
二、产业工程：83个								
三、民生保障工程：32个								
按统计区域划分								
一、市直项目：19个								
（一）基础设施工程：13个								
1	中国联通电信云浮分公司5G等基础网络：投产，总投资3.77亿元，2021年计划投资1.75亿元，主要新建699个5G宏站，并完成相关软硬件主设备配套等。年内建成。		中国联通云浮分公司、中国电信云浮分公司、市工信局			参考格式： 本月新增投资**万元。 目前，已完成建设5G宏站**个，正在建设5G宏站**个等。	暂无。	
2	☆云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路（云浮段）：投产，总投资46.23亿元，2021年计划投资5.61亿元，主要建设路面、桥梁、交安、机电等。年内建成。		市交通运输局、罗定市人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资（万元）	完成年度计划（%）	建设进展情况	需省市协调问题	备注
3	广东移动云浮分公司5G等基础网络：续建，总投资4亿元，2021年计划投资1.2亿元，主要新建5G 2.6G宏站和新建5G 700M宏站，新建改造室内信源站等。2023年建成。		广东移动云浮分公司、市工信局					
4	☆广州至湛江高铁云浮段：续建，总投资78.67亿元，2021年计划投资10.25亿元，主要开展征地拆迁、路基工程、桥梁工程、隧道工程、大临工程等。2024年建成。		市发展改革委、市交通运输局、新兴县人民政府					
5	☆杨古公路工程（东部快线）：续建，总投资17.09亿元，2021年计划投资1亿元，主要进行第一段都杨起点至思劳桥梁、路面建设，第二段用地报批手续等。2022年建成。		市国资委、云城区人民政府、云浮新区管委会、市自然资源局、市交通运输局					
6	☆广州云浮国际物流港（云浮港都骑通用码头项目<二期>）：续建，总投资5.3亿元，2021年计划投资1.8亿元，主要建设水工码头部分和后方堆场等。2024年建成。		市国资委、云安区人民政府、云浮新区管委会、市自然资源局、市交通运输局					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
7	☆500千伏、220千伏、110千伏及以下电网工程：续建，总投资20.66亿元，2021年计划投资14.67亿元，主要建设500千伏线路72千米；建设220千伏线路186.96千米、变电容量18万千伏安；建设110千伏线路61.04千米、变电容量20万千伏安；建设35千伏线路1.35千米。2023年建成。		云浮供电局					
8	☆广东省西江干流治理项目（云浮段）：续建，总投资7.17亿元，2021年计划投资3.13亿元，主要开展都城联防堤加固，西江干堤蟠咀堤施工；西江干堤大河、团结友谊堤、西江干堤蓬远堤施工建设。2023年建成。		市水务局、市国资委、云安区人民政府、郁南县人民政府					
9	☆佛肇云高速公路肇庆高要至云浮罗定段：新开工，总投资196亿元，2021年计划投资15亿元，主要开展有关前期手续办理，动工建设。2025年建成。		市交通运输局、市发展改革局、市自然资源局、市财政局、云城区人民政府					
10	广梧高速公路云浮西互通立交工程：新开工，总投资2.21亿元，2021年计划投资1.5亿元，主要开展有关前期手续办理，动工建设。2022年建成。		市交通运输局、云城区人民政府、市自然资源局					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
11	☆云河发电公司天然气热电联产项目：新开工，总投资42亿元，2021年计划投资2亿元，主要开展场平施工、主机招标、勘察设计和桩基工程、主厂房基础工程等。2023年建成。		广东粤电云河发电有限公司、市发展改革局、云浮供电局					
12	☆粤西天然气主干管网茂名-云浮联络线项目云浮段：新开工，总投资19.8亿元，2021年计划投资9.5亿元，主要开展有关前期手续办理、动工建设等。2022年建成。		国家管网集团广东省管网公司、市发展改革局、市自然资源局、云城区人民政府、云安区人民政府、罗定市人民政府					
13	云浮-新兴天然气管道项目：新开工，总投资5亿元，2021年计划投资3亿元，主要开展有关前期手续办理、动工建设等。2022年建成。		广东省能源集团、市发展改革局、市自然资源局、云城区人民政府、新兴县人民政府					
(二) 产业工程：1个								

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
14	云浮市冷链物流基地：新开工，总投资1.2亿元，2021年计划投资0.6亿元，主要新建冷库一座及分拣配送厂房、综合楼等。2022年建成。		云浮供销社、市商务局、云城区人民政府					
(三) 民生保障工程：5个								
15	☆广东药科大学云浮校区：续建，总投资23.61亿元，2021年计划投资2.16亿元，主要实施三期建设。2022年建成。		市教育局、市发展改革委、市财政局、市自然资源局、市住建局、云浮新区管委会					
16	☆云浮市西江新城图书馆建设项目：续建，总投资3.24亿元，2021年计划投资1.6亿元，主要进行建筑安装，室内装修，机电设备调试，室外景观绿化。2022年建成。		市文广旅体局、市财政局、市代建中心					
17	☆云浮市华南教育历史研学基地建设项目：续建，总投资1亿元，2021年计划投资0.38亿元，主要实施土建。2023年建成。		市住建局、市文广旅体局、云城区人民政府、罗定市人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
18	☆云浮康养职业学院：新开工，总投资9.96亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要开展设计、勘测、开工建设。2025年建成。		市教育局、市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市住建局					
19	云浮市全民健身中心项目：新开工，总投资1.39亿元，2021年计划投资0.38亿元，主要完成场地准备及临时设施，进入基础施工阶段。2023年建成。		市文广旅体局					
二、云城区项目：20个								
(一) 基础设施工程：8个								
20	思劳东高速出入口连接线工程：投产，总投资1.1亿元，2021年计划投资0.8亿元，主要开展土地平整及道路建设。年内建成。		云城区人民政府、市交通运输局					
21	☆广东金属智造科技产业园基础设施工程项目：续建，总投资7.3亿元，2021年计划投资2亿元，主要开展平整土地及基础设施建设。2022年建成。		云城区人民政府、市交通局、市自然资源局、市林业局					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资（万元）	完成年度计划（%）	建设进展情况	需省市协调问题	备注
22	☆广东金属智造科技产业园基础设施工程项目（二期）：续建，总投资4.5亿元，2021年计划投资2亿元，主要开展平整土地及基础设施建设。2022年建成。		云城区人民政府、市交通局、市自然资源局、市林业局					
23	☆云浮市健康医药产业园（二期）基础设施建设项目：续建，总投资4.2亿元，2021年计划投资2亿元，主要开展平整土地及基础设施建设。2022年建成。		云城区人民政府、市自然资源局、市林业局					
24	广东云浮工业园区基础设施配套工程项目：续建，总投资1.6亿元，2021年计划投资0.6亿元，主要开展道路路面升级改造、路灯、排水管道安装及留用地平整。2022年建成。		云城区人民政府、市自然资源局、市住建局					
25	云浮市云城区2020年农村人居环境整治项目：续建，总投资2.98亿元，2021年计划投资1亿元，主要开展道路路村庄环境综合整治、景观提升工程。2023年建成。		云城区人民政府、市农业农村局、市住建局					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
26	广东省云浮市云城区国家现代农业产业园：续建，总投资18.36亿元，2021年计划投资10亿元，主要开展基础设施建设。2022年建成。		云城区人民政府、市农业农村局、市自然资源局					
27	省道S537线（云城区段）高要交界至凤凰坳段改建工程：新开工，总投资2.1亿元，2021年计划投资0.63亿元，主要开展路基、路面、交通安全设施建设等。2023年建成。		云城区人民政府、市交通运输局					
(二) 产业工程：9个								
28	☆广东金晟兰冶金科技有限公司年产800万吨优特钢项目：续建，总投资150亿元，2021年计划投资30亿元，主要开展主体工程建设及设备安装。2022年建成。		云城区人民政府、市发展改革局、市工信局、云浮供电局					
29	☆广东南方东海钢铁有限公司精品钢项目：续建，总投资180亿元，2021年计划投资20亿元，主要开展主体工程建设及安装设备。2022年建成。		云城区人民政府、市发展改革局、市工信局、云浮供电局					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
30	☆云浮盈德气体有限公司20000+40000Nm ³ /h空分项目：续建，总投资4.1亿元，2021年计划投资2亿元，主要开展主体建设及设备安装。2022年建成。		云城区人民政府、市发展改革局					
31	☆云浮（云城）万洋众创城项目：续建，总投资70亿元，2021年计划投资6亿元，主要建设10万平方米厂房。2024年建成。		云城区人民政府、市自然资源局、市住建局					
32	☆云浮信基健康产业城项目：续建，总投资36亿元，2021年计划投资3亿元，主要开展土建和厂区建设。2022年建成。		云城区人民政府、市自然资源局					
33	☆中智药业集团云浮投资项目：续建，总投资11亿元，2021年计划投资2亿元，主要开展土建和厂区建设。2022年建成。		云城区人民政府、市自然资源局					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资（万元）	完成年度计划（%）	建设进展情况	需省市协调问题	备注
34	☆广东东升林药业项目：续建，总投资5.2亿元，2021年计划投资0.3亿元，主要进行用地的土建和厂区建设。2022年建成。		云城区人民政府					
35	云浮市农产品综合批发市场项目：续建，总投资1.5亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要办理前期动工手续及主体建设。2022年建成。		云城区人民政府、市自然资源局					
36	云浮吾悦广场：新开工，总投资30亿元，2021年计划投资5亿元，主要办理前期动工手续及基础设施建设。2024年建成。		云城区人民政府、市文广旅体局					
(三) 民生保障工程：3个								
37	☆云浮市佛云学校（第一期）建设项目：投产，总投资1.8亿元，2021年计划投资0.8亿元，主要开展主体工程建设及设备安装。年内建成。		云城区人民政府、市教育局					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
38	☆云浮市云城区人民医院易地新建项目：投产，总投资1.8亿元，2021年计划投资0.85亿元，主要开展设备安装及室内装修。年内建成。		云城区人民政府、市卫生健康局					
39	☆云浮市云城区第二人民医院项目改造工程：投产，总投资1.8亿元，2021年计划投资1.2亿元，主要开展主体工程建设及设备安装。年内建成。		云城区人民政府、市卫生健康局					
三、云安区项目：27个								
(一) 基础设施工程：6个								
40	2020年云浮市云安区白石镇石底村垦造水田项目：投产，总投资1.22亿元，2021年计划投资0.6亿元，主要开展西圳村、果子坑村、崩塘村项目的土地平整，土壤改良、灌溉和排水及田间道路工程等。年内建成。		云安区人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
41	云浮循环经济工业园基础设施项目：续建，总投资12.5亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要开展基础设施建设等。2025年建成。		云安区人民政府					
42	云安区南部经济带产业园基础设施项目：续建，总投资10亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要开展主体工程建设及设备安装。2025年建成。		云安区人民政府					
43	云安区人居环境系统性提升改造项目：续建，总投资7.59亿元，2021年计划投资1亿元，主要开展圩镇和村落的综合整治提升改造，开展老旧村落“美丽化”改造工程等。2025年建成。		云安区人民政府					
44	省道S537线（云安区段）凤凰坳到细友石场段改建工程：新开工，总投资1.21亿元，2021年计划投资0.8亿元，主要开展路基工程、路面工程、桥涵工程、平交工程、沿线安全设施和绿化等建设。2022年建成。		云安区人民政府、市交通运输局					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资（万元）	完成年度计划（%）	建设进展情况	需省市协调问题	备注
45	省道S539线云安区云雾山隧道（含连接线）新建工程：新开工，总投资3.06亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要建设隧道工程、路基工程、路面工程、桥涵工程、平交工程、沿线安全设施和绿化等建设。2022年建成。		云安区人民政府、市公路事务中心					
(二) 产业工程：18个								
46	广东惠宏科技有限公司20万吨/年水泥窑协同处置飞灰使用水洗工艺脱盐预处理项目：投产，总投资2.15亿元，2021年计划投资1.15亿元，主要建设原料仓库、生产车间、成品仓库、废水处理车间、废水蒸发回用车间、办公楼、物流通道等。年内建成。		云安区人民政府					
47	云浮鸿志新材料有限公司纳米粉体及功能母粒扩建项目：投产，总投资2亿元，2021年计划投资0.4亿元，主要完成扩建项目厂房建设，完成机械安装等。年内建成。		云安区人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
48	广东盈美特日化有限公司建设化妆品、人体香水、家具香薰项目：投产，总投资1亿元，2021年计划投资0.8亿元，主要安装机械设备并投产。年内建成。		云安区人民政府					
49	云浮市集益化工有限公司年产6.5万吨不饱和聚酯树脂及3万吨石材防水背胶系列改扩建项目：投产，总投资1亿元，2021年计划投资0.62亿元，主要完成扩建项目厂房建设，完成机械安装等。年内建成。		云安区人民政府					
50	云浮市工业废物资源循环利用中心项目：续建，总投资4.3亿元，2021年计划投资2亿元，主要建设综合办公楼、宿舍楼、研发中心、实验室、中试车间、焚烧车间、水处理车间、污泥压滤车间等。2022年建成。		云安区人民政府、市生态环境局					
51	广东宝利兴科技有限公司年产十万吨pvc环保稳定剂项目：续建，总投资1.1亿元，2021年计划投资0.35亿元，主要开展厂区基础、厂房、仓库、办公楼等建设。2022年建成。		云安区人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
52	云浮市仲皓璟高分子材料有限公司年产8000吨有机硅系列衣物柔顺剂项目：续建，总投资1亿元，2021年计划投资0.32亿元，主要完成生产线建设。2022年建成。		云安区人民政府					
53	云浮永葆环保科技有限公司云安循环经济环保产业示范基地项目：续建，总投资5.66亿元，2021年计划投资1亿元，主要建设办公楼、厂房、仓库等。2023年建成。		云安区人民政府、市生态环境局					
54	云浮云安区现代优质草畜产业园项目：续建，总投资5.5亿元，2021年计划投资1亿元，主要完善一期基础设施建设，开展二期各项前期工作及开展项目现场基础设施建设。2022年建成。		云安区人民政府					
55	云浮云安区现代花卉苗木产业园：续建，总投资30亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要建设蝴蝶兰及温室大棚约300亩；开展云浮新区农旅融合项目平整土地，水，电，路，配套设施等，种植樱花800亩以及其它花海。2025年建成。		云安区人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资（万元）	完成年度计划（%）	建设进展情况	需省市协调问题	备注
56	温氏（云安）一体化生猪养殖项目：续建，总投资10亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要建设云安区高村镇清水村委项目温氏云安现代种猪场与富林镇新连智慧养殖园区。2022年建成。		云安区人民政府					
57	云浮市英达油脂化工科技有限公司年产60000吨脂肪酸甲酯项目：续建，总投资1.3亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要建设甲类生产车间、甲类储罐区、丙类储罐区、30米高蒸馏集存塔、办公楼等设施。2022年建成。		云安区人民政府					
58	珠江钢管高端装备制造产业园项目：新开工，总投资100亿元，2021年计划投资0.8亿元，主要开展一期项目各项前期审批工作，开展一期项目场地平整及基础设施建设。2025年建成。		云安区人民政府、市发展改革局					
59	云浮市京基智农时代有限公司生猪养殖全产业链项目：新开工，总投资60亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要办理项目前期审批手续，开展项目一期用地三通一平、养殖区及配套基础设施等工作。2023年建成。		云安区人民政府、市自然资源局					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
60	广东科云诚新材料有限公司年产3万吨精细化工材料项目：新开工，总投资10亿元，2021年计划投资0.45亿元，主要完成前期审批手续、基础建设；开展厂房等主体工程建设。2023年建成。		云安区人民政府					
61	广东博科新材料有限公司氨基酸日用化工项目：新开工，总投资1.2亿元，2021年计划投资0.35亿元，主要开展厂区基础、厂房、仓库、办公楼等建设。2022年建成。		云安区人民政府					
62	广东荣顺科技有限公司3D打印材料及配套项目：新开工，总投资3亿元，2021年计划投资0.35亿元，主要开展厂区基础、厂房、仓库、办公楼等建设。2022年建成。		云安区人民政府					
63	云浮市富兴邦农业科技有限公司云鼎茶园生态旅游项目：新开工，总投资3亿元，2021年计划投资0.3亿元，主要开展项目各项前期审批工作及基础设施建设。2022年建成。		云安区人民政府					
(三) 民生保障工程：3个								

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资（万元）	完成年度计划（%）	建设进展情况	需省市协调问题	备注
64	云浮实验学校（原云浮鲲鹏学校项目）：续建，总投资7.8亿元，2021年计划投资1.2亿元，主要开展招标、设计、报审、开展小学部的教学楼、办公楼、球场等配套设施建设。2022年建成。		云安区人民政府					
65	云安区第二人民医院建设项目：续建，总投资2.31亿元，2021年计划投资1.35亿元，主要完成全部建筑的主体结构，水电、门窗、节能、消防、防水、内外装修等，建安工程竣工验收。2022年建成。		云安区人民政府					
66	云浮市云安区中云石文化旅游产业中心：续建，总投资30亿元，2021年计划投资1亿元，主要开展一期项目的厂房建设；开展二、三期用地平土、排水、护坡等基础设施建设。2023年建成。		云安区人民政府					
四、罗定市项目：40个								
(一) 基础设施工程：8个								

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
67	罗定市环城南路及周边基础设施建设工程项目：投产，总投资7.74亿元，2021年计划投资1亿元，主要建成路面沥青4.66公里，以及配备设施；建成全长3.435公里道路连接石牛山；建成石牛山人行道与停车场配套。年内建成。		罗定市人民政府、市自然资源局					
68	罗定产业转移工业园基础设施配套工程项目：续建，总投资11.3亿元，2021年计划投资2亿元，主要开展道路建设，土石方工程；新建污水管网系统，新建双东第二污水处理厂。2022年建成。		罗定市人民政府					
69	罗定市泮州新城道路和桥梁工程项目：续建，总投资6.64亿元，2021年计划投资0.7亿元，主要建设给、排水管，通讯管等路面设施。2022年建成。		罗定市人民政府					
70	罗定市市政道路升级改造、罗定市市政基础设施工程、罗定市饮水工程PPP项目：续建，总投资16.05亿元，2021年计划投资1亿元，主要逐步铺开各道路、饮水、基础设施子项目的施工工作。2022年建成。		罗定市人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
71	罗定市第五生活污水设施建设工程：续建，总投资2.54亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要建设雨水污水管道及相关污水设备房、综合楼。2022年建成。		罗定市人民政府					
72	罗定市引太灌区续建配套与节水改造工程：续建，总投资1.25亿元，2021年计划投资0.6亿元，主要改造总、干（支）渠长度共46公里，加固、重建、新建各类渠系建筑物共65座，封堵冲砂闸1座，重建管理房、维修管理房。2022年建成。		罗定市人民政府					
73	罗定至岑溪铁路广东段：新开工，总投资27.51亿元，2021年计划投资3亿元，主要开展前期报批，计划2021年6月份正式开工建设，线下工程施工。2024年建成。		罗定市人民政府；市发展改革局					
74	罗定江生态综合利用项目：新开工，总投资10.8亿元，2021年计划投资1亿元，主要开展泮江碧道、沿江公路建设。2025年建成。		罗定市人民政府					
(二) 产业工程：21个								

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
75	海天精密弹簧生产项目：投产，总投资10亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要完成厂区内的配套设施、设备购买及安装。年内建成。		罗定市人民政府					
76	广东星光脂胶科技股份有限公司年产4500吨萜烯树脂项目：投产，总投资1.5亿元，2021年计划投资0.7亿元，主要开展厂房建设和购买设备。年内建成。		罗定市人民政府					
77	广东态森德制药有限公司新建厂区项目（二期）：续建，总投资10亿元，2021年计划投资0.8亿元，主要新增年产5亿粒制剂车间、设备及完善厂区配套设施。2022年建成。		罗定市人民政府					
78	广东微容(广东微容电子科技有限公司)项目：续建，总投资10亿元，2021年计划投资1亿元，主要建设综合楼、员工宿舍及相关配套设施。2027年建成。		罗定市人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资（万元）	完成年度计划（%）	建设进展情况	需省市协调问题	备注
79	禅罗产业孵化园项目：续建，总投资15亿元，2021年计划投资2亿元，主要建设业务楼、厂房、宿舍楼、架空连廊、临时中转仓库、地下室及室外工程等。2027年建成。		罗定市人民政府					
80	中顺洁柔高档生活用纸（三期）项目：续建，总投资38亿元，2021年计划投资1亿元，主要建设三期项目仓库、车间。2022年建成。		罗定市人民政府					
81	罗定市名古汇项目：续建，总投资15亿元，2021年计划投资1亿元，主要建设商业综合体宜家仓储物流批发市场。2024年建成。		罗定市人民政府					
82	佛山市至丰纸品制造有限公司在罗定投资纸箱及彩盒生产线建设项目：续建，总投资11亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要建设标准化厂房及仓库、生产线。2022年建成。		罗定市人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
83	罗定市欧领格实业有限公司生产线及电商建设项目：续建，总投资1亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要建设生产厂房、综合楼和研发楼，并采购自动化生产线配套设备。2022年建成。		罗定市人民政府					
84	广东云浮（罗定）农产品交易博览中心：续建，总投资18亿元，2021年计划投资1亿元，主要建设建筑面积5.28万平方米，包括：冷库、研发车间、配送中心、电商物流中心、服务综合大楼。2027年建成。		罗定市人民政府					
85	海大罗定益豚生猪现代化繁育基地建设项目：续建，总投资25亿元，2021年计划投资1亿元，主要建设配怀舍、隔离舍、公猪舍、育成舍、办公楼、宿舍、仓库、污水处理设施、消毒设施等。2024年建成。		罗定市人民政府、市自然资源局					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
86	德康农牧食品集团100万头生猪养殖项目：续建，总投资30亿元，2021年计划投资5亿元，主要建设主建10栋，安装定位栏7500个，产床2500个，风机500台，运输车4台，其余料塔、水线、漏缝地板、环境控制设备、环保设施、宿舍库房、洗消中心等。2022年建成。		罗定市人民政府、市自然资源局					
87	罗定市金津食品有限公司现代化屠宰场项目：续建，总投资1.51亿元，2021年计划投资0.7亿元，主要建设屠宰牛羊、鸡鸭、鸽车间等及附属配套设施。2022年建成。		罗定市人民政府					
88	罗定市“天子茶”现代农业农旅生态茶场基础设施建设项目：续建，总投资6亿元，2021年计划投资0.3亿元，主要按CS和有机食品标准改造建设生产厂房；改造生产工艺流程和设备；道路建设改造；茶园给水点灌管网基础设施建设；茶园土壤改造和引进种植新品、建立茶叶研究院。2030年建成。		罗定市人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
89	恒安集团(广东)年产36万吨造纸项目:新开工,总投资25亿元,2021年计划投资3亿元,主要开展厂房建设、设备安装调试。2025年建成。		罗定市人民政府、市生态环境局					
90	东莞市德昌电子有限公司在罗定投资电子生产厂项目:新开工,总投资20亿元,2021年计划投资0.5亿元,主要建设标准厂房及仓库约16万平方米,建成电子产品及塑料生产线并达到初步投产要求。2024年建成。		罗定市人民政府					
91	罗定市农产品冷链物流电商设施建设项目:新开工,总投资5.6亿元,2021年计划投资0.5亿元,主要开展围底屠宰场基建及机械设备安装等。2023年建成。		罗定市人民政府					
92	罗定天泷冷链物流产业园:新开工,总投资2.8亿元,2021年计划投资1.4亿元,主要新建一栋冷库、配套厂房及配套生活办公用楼。2023年建成。		罗定市人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
93	东莞市宝来食品有限公司果园加工生产基地项目：新开工，总投资1亿元，2021年计划投资0.6亿元，主要建设加工厂房、设备购买及安装。2023年建成。		罗定市人民政府					
94	正邦集团公司年出栏30万头生猪全产业链项目：新开工，总投资15亿元，2021年计划投资1亿元，主要建设公猪站、隔离舍、配怀舍、分娩舍、育肥栏、办公楼、宿舍环保站、消纳用地、消毒设施等。2024年建成。		罗定市人民政府、市自然资源局					
95	嘉裕电子先进装备制造业生产基地项目：新开工，总投资5亿元，2021年计划投资2亿元，主要开展厂房建设、设备安装调试。2023年建成。		罗定市人民政府					
96	宝田精工科技（罗定）有限公司项目：新开工，总投资10亿元，2021年计划投资2亿元，主要进行厂房建设、设备投入。2025年建成。		罗定市人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
97	罗定市中医药产业园： 新开工，总投资50亿元，2021年计划投资1亿元，主要肉桂种植规模1.2万亩，新建厂房10万平方米。2025年建成。		罗定市人民政府					
(三) 民生保障工程：9个								
98	罗定职业技术学院西校区建设： 投产，总投资7.9亿元，2021年计划投资3.68亿元，主要建设学生宿舍、图书馆教学楼、实训楼等相关配套设施。年内建成。		罗定市人民政府、市教育局					
99	罗定市人民医院新院建设项目： 投产，总投资9.79亿元，2021年计划投资2亿元，主要开展门诊楼完成4层的室内装修内容、住院楼预计完成至装修工程量的90%（约8.1万平方）、地下室的消防安装，电梯及空调系统安装等工作。年内建成。		罗定市人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
100	罗定市文化广场及周边升级改造工程项目：投产，总投资4.93亿元，2021年计划投资1.86亿元，主要建设地下停车场、广场及景观工程、道路工程、湖水活化净化工程、沿街立面整治工程、三线整治及光亮工程、人工湿地等。年内建成。		罗定市人民政府					
101	罗定市第二中医院新院建设项目：投产，总投资1.12亿元，2021年计划投资0.6亿元，主要完成门诊综合楼（急诊）、医技药剂楼、住院楼、后勤保障楼、室外连廊、大门、室外工程。年内建成。		罗定市人民政府					
102	东荷花园二期（罗定市棚改项目一期）：续建，总投资6.53亿元，2021年计划投资1亿元，主要完成项目中C、D地块共7栋楼的主体结构封顶及装饰工程建设。2023年建成。		罗定市人民政府					
103	罗定市棚户区改造(一期)文化配套设施：续建，总投资1.38亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要完成档案馆、老干部活动中心和工人文化宫的土建工程、安装工程、室外绿化工程和园建道路等。2022年建成。		罗定市人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
104	罗定市中医院二期建设项目：续建，总投资2.06亿元，2021年计划投资1亿元，主要建设综合大楼、医技楼、地下停车场。2022年建成。		罗定市人民政府					
105	罗定市人民医院新院建设二期：续建，总投资4.5亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要完成地下室、肿瘤楼、感染楼及行政楼等单体工程主体结构施工。2022年建成。		罗定市人民政府					
106	罗定康养教育智慧社区项目：新开工，总投资53.07亿元，2021年计划投资2亿元，主要建设中高职学校三通一平、教学楼3栋、宿舍楼2栋、专家楼2栋、行政楼等及康养社区三通一平。2025年建成。		罗定市人民政府、市教育局					
五、新兴县项目：25个								
(一) 基础设施工程：5个								

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资（万元）	完成年度计划（%）	建设进展情况	需省市协调问题	备注
107	新兴县城区第二污水处理厂及配套管网工程：续建，总投资1.78亿元，2021年计划投资1亿元，主要开展污水处理厂、截污管道及提升泵站等工程建设。2022年建成。		新兴县人民政府、市自然资源局					
108	新兴县城市扩容提质基础设施建设项目：续建，总投资30亿元，2021年计划投资1亿元，主要完成征地拆迁及部分主体工程建设等。2024年建成。		新兴县人民政府					
109	新兴县新成工业园东园东成片区基础设施建设工程：续建，总投资7.94亿元，2021年计划投资2亿元，主要开展土方平整及配套工程建设。2023年建成。		新兴县人民政府、市自然资源局、市生态环境局、市住建局、市林业局					
110	新兴县新成工业园北园基础设施建设工程：续建，总投资10.38亿元，2021年计划投资3亿元，主要开展土方平整及配套工程建设。2024年建成。		新兴县人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资（万元）	完成年度计划（%）	建设进展情况	需省市协调问题	备注
111	云浮水源山抽水蓄能电站项目： 新开工，总投资75亿元，2021年计划投资2亿元，主要开展三洞二路（交通洞、通风洞、自流排水洞及进场公路和上下库连接道路）等建设。2026年建成。		新兴县人民政府、市发展改革局、市自然资源局、市林业局、市水务局、市供电局、市住建局、市生态环境局					
（二）产业工程：12个								
112	广东拉斐电气有限公司电控、电气、开关设备生产项目：投产，总投资1.1亿元，2021年计划投资0.6亿元，主要建设生产厂房及配套设施，购买设备等。年内建成。		新兴县人民政府					
113	云浮广东甘美药品、保健食品生产项目：续建，总投资11.2亿元，2021年计划投资0.8亿元，主要建设厂房、配套设施及购置安装生产设备设施等。2023年建成。		新兴县人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资（万元）	完成年度计划（%）	建设进展情况	需省市协调问题	备注
114	云浮国际现代农牧装备产业项目：续建，总投资11.37亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要开展配套基础设施及生产厂房建设等。2022年建成。		新兴县人民政府					
115	云浮新豪轩科技（新兴）有限公司智能系统门窗生产项目：续建，总投资12亿元，2021年计划投资0.8亿元，主要开展配套设施建设及购置安装生产设备设施等。2023年建成。		新兴县人民政府					
116	广州番禺电缆集团（新兴）有限公司特种智能电缆制造生产项目：续建，总投资10亿元，2021年计划投资1.2亿元，主要建设生产厂房及配套设施等。2023年建成。		新兴县人民政府					
117	云浮广东（新兴）万洋众创城：续建，总投资42亿元，2021年计划投资3亿元，主要建设生产厂房及配套设施等。2023年建成。		新兴县人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资（万元）	完成年度计划（%）	建设进展情况	需省市协调问题	备注
118	云浮广东邦诚纺织科技有限公司棉、化纤纺织加工和纺织服装制造项目：续建，总投资10亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要开展配套设施建设及购置安装生产设备设施等。2022年建成。		新兴县人民政府					
119	德驰（新兴）电器有限公司厨房小家电生产项目：续建，总投资3.3亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要建设生产厂房及配套设施等。2022年建成。		新兴县人民政府					
120	温氏股份水台楼房式猪场暨肉猪供港基地：续建，总投资3.8亿元，2021年计划投资0.8亿元，主要开展主体工程及配套设施建设，购置安装设备设施等。2022年建成。		新兴县人民政府					
121	猎人谷五金精密件智能制造项目：续建，总投资1.85亿元，2021年计划投资0.8亿元，主要建设厂房、仓库及其他配套设施等。2022年建成。		新兴县人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
122	广东凤铝铝业有限公司铝制品及金属加工项目：新开工，总投资40亿元，2021年计划投资2亿元，主要完成完成工程建设前期工作，开展主体工程开工建设。2025年建成。		新兴县人民政府、市发展改革局、市自然资源局、市生态环境局、市住建局、市林业局					
123	广东欧德罗厨具股份有限公司厨具智能生产项目：新开工，总投资20亿元，2021年计划投资2亿元，主要建设生产厂房及配套设施等。2024年建成。		新兴县人民政府					
(三) 民生保障工程：8个								
124	新兴县“四馆一中心”工程及配套工程：投产，总投资3.9亿元，2021年计划投资1.2亿元，主要完成工程建设。年内建成。		新兴县人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
125	新兴县人民医院易地新建工程: 投产, 总投资9亿元, 2021年计划投资1亿元, 主要开展装修工程、公共及配套工程。年内建成。		新兴县人民政府					
126	北英实验学校: 投产, 总投资1.81亿元, 2021年计划投资1.1亿元, 主要开展主体工程及配套设施建设等。年内建成。		新兴县人民政府					
127	广东云浮(新兴)中医药职业学院工程: 续建, 总投资19.16亿元, 2021年计划投资4亿元, 主要完成一期工程建设。2023年建成。		新兴县人民政府、市教育局					
128	云浮中国新兴·禅宗文化产业项目: 续建, 总投资20亿元, 2021年计划投资1.7亿元, 主要完成部分主体工程建设及配套设施建设等。2023年建成。		新兴县人民政府、市文广旅体局					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
129	新兴金水台生态康养小镇： 续建，总投资50亿元，2021年计划投资3.5亿元，主要开展部分工程建设。2030年建成。		新兴县人民政府					
130	悦天下生态养生旅游项目： 续建，总投资25亿元，2021年计划投资1亿元，主要开展主体工程建设及配套设施建设等。2025年建成。		新兴县人民政府					
131	新兴县新州生态湿地公园： 新开工，总投资5.13亿元，2021年计划投资1亿元，主要完成工程建设前期工作，开展主体工程开工建设。2023年建成。		新兴县人民政府					
六、郁南县项目：16个								
(一) 基础设施工程：1个								
132	郁南产业转移工业园土地平整及道路建设工程（一期）： 新开工，总投资1.8亿元，2021年计划投资1亿元，主要进行土地平整以及道路基础和相关配套设施建设。2023年建成。		郁南县人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
(二) 产业工程: 12个								
133	云浮市欧铂利新材料科技有限公司高分子材料亚克力板材项目: 投产, 总投资2亿元, 2021年计划投资1.1亿元, 主要建设厂房、办公楼、仓库等主体建筑。年内建成。		郁南县人民政府					
134	碧桂园(郁南)新型材料产业基地一期项目: 续建, 总投资30亿元, 2021年计划投资4亿元, 主要开展二期管桩工厂及成品堆场、办公生活区配套设施、运输物流配套园区、码头建设。2024年建成。		郁南县人民政府、市交通运输局					
135	云浮晨宝新材料有限公司年产33万吨树脂项目: 总投资5亿元, 2021年计划投资1.36亿元, 主要建设厂房、办公楼、仓库等主体建筑。2022年建成。		郁南县人民政府					
136	云浮市霞美环保科技有限公司年产21万吨新型环保纤维生产线项目: 续建, 总投资10亿元, 2021年计划投资1.5亿元, 主要建设厂房、办公楼、仓库等主体建筑。2022年建成。		郁南县人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资（万元）	完成年度计划（%）	建设进展情况	需省市协调问题	备注
137	广东温氏南方家禽育种有限公司郁南分公司大湾选育基地：续建，总投资1.2亿元，2021年计划投资0.8亿元，主要开展厂房、育种基地建设。2022年建成。		郁南县人民政府					
138	郁南黄皮南药生产加工物流基地（即郁南黄皮小镇项目）：续建，总投资15亿元，2021年计划投资2亿元，主要开展现代农业产业园、世界黄皮公园、风情街建设。2025年建成。		郁南县人民政府、市自然资源局					
139	南宝树脂（郁南）有限公司年产10万吨胶粘剂建设项目：续建，总投资2.8亿元，2021年计划投资1.2亿元，主要开展厂房、办公楼、仓库等主体建筑建设。2022年建成。		郁南县人民政府					
140	大一（云浮）新材料科技有限公司高性能绿色环保型改性PE漆生产项目：续建，总投资1.05亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要开展厂房、办公楼、仓库等主体建筑建设。2022年建成。		郁南县人民政府					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
141	云浮市益泰丰消毒药业科技有限公司年产1万吨气雾剂项目：新开工，总投资1.5亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要开展厂房、办公楼、仓库等主体建筑建设。2022年建成。		郁南县人民政府					
142	广东永盛新材料科技有限公司均酞及延伸产品的生产加工项目：新开工，总投资2亿元，2021年计划投资0.8亿元，主要开展厂房、办公楼、仓库等主体建筑建设。2023年建成。		郁南县人民政府					
143	郁南·中宏国际商贸城项目：新开工，总投资5亿元，2021年计划投资2亿元，主要开展建材城、双创公寓、商务写字楼、星级商务酒店等主体建筑建设。2023年建成。		郁南县人民政府					
144	联塑集团（郁南）不锈钢金属智造产业基地：新开工，总投资10亿元，2021年计划投资3亿元，主要建设不锈钢精密铸造车间，不锈钢配件加工车间。2024年建成。		郁南县人民政府					
(三) 民生保障工程：3个								

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
145	郁南县疫情防控医疗基础设施建设项目：续建，总投资3.05亿元，2021年计划投资1.3亿元，主要完成项目（一期）隔离病区住院楼建设和（二期）门诊楼、医技楼、保障用房楼的主体结构。2023年建成。		郁南县人民政府					
146	郁南县中医院易地新建项目：续建，总投资7.8亿元，2021年计划投资0.7亿元，主要建设项目一期门诊楼、二期医疗综合楼、感染科楼。2025年建成。		郁南县人民政府					
147	广东南江田园文化旅游项目：续建，总投资28亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要建设连滩高速公路200亩游客服务中心及景区入口，兰寨村60亩风情街及文旅酒店酒，连滩镇印象南江酒店。2023年建成。		郁南县人民政府、市自然资源局					
七、云浮新区项目：11个								
(一) 基础设施工程：5个								

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
148	云浮省市共建信息技术应用创新产业园基础设施项目：续建，总投资6.64亿元，2021年计划投资1.5亿元，主要新建文华路西延段（二期）、云端路西延段、云风路北延段、云起路等4条总长约3181米园区道路。2022年建成。		云浮新区管委会、云安区人民政府、市自然资源局、市林业局、云浮供电局					
149	广东华润西江发电厂2×660MW“上大压小”超超临界燃煤发电工程：续建，总投资54.39亿元，2021年计划投资12亿元，主要进行桩基施工、烟囱冷却塔施工、主厂房及辅助厂房建筑施工，主体安装施工。2022年建成。		云浮新区管委会、云安区人民政府、市发展改革局、市交通运输局、云浮供电局					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资（万元）	完成年度计划（%）	建设进展情况	需省市协调问题	备注
150	云浮西江新城给排水基础设施项目工程：续建，总投资3.38亿元，2021年计划投资1.52亿元，主要开展云杨二期部分供水管道、部分污水管道、电力通信管沟工程以及增压站主体安装工程工。2022年建成。		云浮新区管委会、云安区人民政府、市交通运输局、粤海水务云浮分公司、中国移动云浮分公司、中国联通云浮分公司、中国电信云浮分公司					
151	云浮市云杨公路新建工程第二期：续建，总投资6.56亿元，2021年计划投资0.5亿元，主要开展第一标段的兰塘中桥建设和约3公里的路面工程，第二标段的前期工作。2022年建成。		云浮新区管委会、云安区人民政府、市自然资源局、市林业局、云浮供电局					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资（万元）	完成年度计划（%）	建设进展情况	需省市协调问题	备注
152	佛山（云浮）产业转移工业园基础设施建设（四期）项目：续建，总投资10.01亿元，2021年计划投资0.4亿元，主要开展道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程、电信工程、绿化工程等。2022年建成。		云浮新区管委会、云安区人民政府、市自然资源局、市林业局、云浮供电局					
（二）产业工程：5个								
153	爱德克斯（云浮）汽车零部件有限公司二期扩建项目：续建，总投资6亿元，2021年计划投资1.5亿元，主要购置及安装卡钳生产及电镀锌等设备。2022年建成。		云浮新区管委会					
154	云浮（新区）万洋众创城：续建，总投资20亿元，2021年计划投资4亿元，主要进行01、02、03地块厂区续建及商服地块续建。2025年建成。		云浮新区管委会					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
155	云浮广崎汽车科技有限公司汽车线束生产项目：续建，总投资1.5亿元，2021年计划投资0.47亿元，主要建设一期厂房、宿舍楼、饭堂，二期厂房、宿舍楼、科研楼。2023年建成。		云浮新区管委会					
156	广东仁创砂产业基地：续建，总投资1亿元，2021年计划投资0.3亿元，主要开展厂房建设和设备安装调试。2022年建成。		云浮新区管委会、云安区人民政府					
157	云高新天地项目：续建，总投资4.2亿元，2021年计划投资0.8亿元，主要开展主体建筑建设及市政管网及园林绿化施工。2022年建成。		云浮新区管委会					
(三) 民生保障工程：1个								
158	广州华立科技职业学院云浮校区：投产，总投资23.18亿元，2021年计划投资0.52亿元，主要建设2栋学生宿舍。年内建成。		云浮新区管委会					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
八、佛山(云浮)产业转移工业园项目: 7个								
(一) 基础设施工程: 4个								
159	思劳东新高速出入口连接线东片土地平整工程项目: 续建, 总投资1.5亿元, 2021年计划投资1亿元, 主要对现有地块进行填挖和平整、挡土护坡处理、道路铺设与排水设施建设。2022年建成。		佛山(云浮)产业转移工业园管理委员会					
160	南江实验室科研楼项目: 新开工, 总投资3亿元, 2021年计划投资1亿元, 主要建设建设实验大楼。2022年建成。		佛山(云浮)产业转移工业园管理委员会					
161	佛山(云浮)产业转移工业园东片区三坑村基础设施建设工程项目: 新开工, 总投资6.74亿元, 2021年计划投资1亿元, 主要对现有地块进行填挖和平整, 配套建设相关道路工程和护坡工程。2025年建成。		佛山(云浮)产业转移工业园管理委员会					

序号	项目名称	责任领导	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
162	佛山(云浮)产业转移工业园思劳污水处理厂及管网(二期)建设工程项目:新开工,总投资2.55亿元,2021年计划投资0.3亿元,主要新建及改造污水管网,以及相关污水处理配套设施。2023年建成。		佛山(云浮)产业转移工业园管理委员会					
(二) 产业工程: 3个								
163	自动驾驶飞行器研发生产项目:续建,总投资2亿元,2021年计划投资1亿元,主要建设2条载人飞行器生产线。2023年建成。		佛山(云浮)产业转移工业园管理委员会					
164	中澳农牧物流基地(一期A区)项目:续建,总投资2.8亿元,2021年计划投资0.8亿元,主要完成屠宰厂房的设备设施建设,设备进场安装调试、完成冷链配套建设的75%。2022年建成。		佛山(云浮)产业转移工业园管理委员会					
165	氢能小镇+5G项目:新开工,总投资19.9亿元,2021年计划投资0.5亿元,主要建设产业设施配套,包括对佛山(云浮)产业转移工业园C1和C2展馆进行厂房改造升级。2029年建成。		佛山(云浮)产业转移工业园管理委员会					
(三) 民生保障工程:0个								