

云浮市2023年1至 月重点建设项目进展情况表

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	合计: 215个						
按建设阶段划分							
	(一) 投产项目: 26个						
	(二) 续建项目: 117个						
	(三) 新开工项目: 72个						
按行业划分							
	(一) 基础设施工程: 76个						
	(二) 产业工程: 102个						
	(三) 民生保障工程: 37个						
按区域划分							
一	市直项目:26个						
(一)	基础设施工程: 20个						
1	中国电信云浮分公司光宽万兆升级项目: 投产, 总投资1.15亿元, 年度计划投资0.65亿元, 主要对光网络1万个千兆pon端口升级为万兆、同步做好接入局站、线路、核心汇聚设备能力的配套建设, 2023年建成。	中国电信云浮分公司、市工业和信息化局		0.00%			
2	广东移动云浮分公司5G等基础网络: 投产, 总投资7.2675亿元, 年度计划投资1.1575亿元, 主要计划建设627个5G基站, 2023年建成。	中国移动云浮分公司、市工业和信息化局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
3	中国联通云浮分公司5G通信网络建设项目:投产,总投资4.56亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设200个5G通信基站及相关配套,2023年建成。	中国联通云浮分公司、市工业和信息化局		0.00%			
4	广东省西江干流治理工程云浮段:投产,总投资7.1651亿元,年度计划投资1.06亿元,主要开展堤段治理完成4.6公里,2个加固涵闸开工,2023年建成。	市水务局、云安区政府、郁南县政府、市自然资源局		0.00%			
5	新建广州至湛江高速铁路云浮段:续建,总投资77.17亿元,年度计划投资31.3亿元,主要建设路基、桥梁、隧道,2024年建成。	市交通运输局、新兴县政府		0.00%			
6	广昆高速公路河口至平台段云浮西互通立交项目:续建,总投资2.8648亿元,年度计划投资1.2亿元,主要建设路基,2024年建成。	市交通运输局、云城区政府		0.00%			
7	国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程:续建,总投资22.0891亿元,年度计划投资5亿元,主要完成部分路基路面建设,2024年建成。	市交通运输局、市公路事务中心		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
8	云浮市西江新城杨古公路工程(东部快线):续建,总投资17.09亿元,年度计划投资1亿元,主要建设第二施工段路基路面工程、桥涵工程、交安工程、机电工程,2024年建成。	市国资委、云城区政府、云浮新区管委会、市交通运输局、市自然资源局		0.00%			
9	国家管网集团广东省天然气管网粤电云河专线项目:续建,总投资4.97722亿元,年度计划投资0.5亿元,主要开展天然气管网建设,2024年建成。	市发展改革局、市自然资源局、市林业局、云城区政府、云安区政府		0.00%			
10	国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”茂名-云安项目(云浮段):续建,总投资6.189813325亿元,年度计划投资2亿元,主要开展天然气管网建设,2024年建成。	市发展改革局、市自然资源局、市林业局、罗定市政府、郁南县政府、云安区政府		0.00%			
11	云浮-新兴天然气管道项目:续建,总投资5.5939亿元,年度计划投资0.8亿元,主要开展天然气管网建设,2024年建成。	市发展改革局、市自然资源局、市林业局、云城区政府、新兴县政府		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
12	云浮电网工程（500千伏、220千伏输变电工程，110千伏及以下配电网工程）:续建，总投资25.5852亿元，年度计划投资8.2371亿元，主要开展输变电工程及配网工程建设，2024年建成。	云浮供电局、市发展改革委、各县（市、区政府）		0.00%			
13	云河发电公司天然气热电联产项目:续建，总投资28.097亿元，年度计划投资5亿元，主要进行土建，2024年建成。	市发展改革委、云浮供电局		0.00%			
14	佛肇云高速公路肇庆高要至云浮罗定段（云浮段）:新开工，总投资169亿元，年度计划投资10亿元，主要计划动工建设，2026年建成。	市交通运输局、云城区政府、云安区政府、罗定市政府		0.00%			
15	深圳至南宁铁路珠三角枢纽机场至省界段（云浮段）:新开工，总投资206.08亿元，年度计划投资7.2714亿元，主要建设路基、桥梁、隧道，2026年建成。	市发展改革委、市交通运输局、云城区政府、云安区政府、罗定市政府、郁南县政府		0.00%			
16	云浮都杨港区都友作业区综合性通用码头（一）期工程:新开工，总投资10亿元，年度计划投资1亿元，主要建设码头水工结构、陆域堆场，2024年建成。	市国资委、市交通运输局、云安区政府		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
17	环北部湾广东水资源配置工程云浮段:新开工,总投资191.554816亿元,年度计划投资5.4亿元,主要计划完成隧洞掘进10公里、埋管4公里,2030年建成。	市水务局、罗定市政府、郁南县政府		0.00%			
18	云浮市城区供水主管网改造升级工程:新开工,总投资0.9亿元,年度计划投资0.9亿元,主要进行供水主管网改造、管网连接工程,2023年建成。	市国资委、市住房城乡建设局、云城区政府		0.00%			
19	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程:新开工,总投资5.889543亿元,年度计划投资1.83亿元,主要新建污水管网、河道内污水主管整治和错混接整治等,2024年建成。	市住房城乡建设局、云城区政府、市发展改革局、市财政局、市公安局、市交通运输局、市国资委、市水务局		0.00%			
20	广云现代物流产业园建设项目(一期):新开工,总投资1.3亿元,年度计划投资0.5亿元,主要进行道路、配套工程建设,2025年建成。	市国资委、市财政局、市发展改革局、云城区政府		0.00%			
(二)	产业工程:3个						
21	云浮市丝苗米特色优势产业集群:续建,总投资2.225亿元,年度计划投资0.99亿元,主要开展丝苗米加工、丝苗米三产融合、丝苗米品牌建设及宣传推广等,2025年建成。	市农业农村局、云城区政府、罗定市政府、新兴县政府		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
22	中国中医科学院中药资源中心药用资源种质库项目:新开工,总投资5.15亿元,年度计划投资1.5亿元,主要建设试管苗库、短期库、药用资源标本馆、中药研发中心实验室(南药实验室)、药用种质资源大数据中心、药用资源展览厅等模块,2026年建成。	市中医药局、市农业农村局、云浮新区管委会		0.00%			
23	广东省优质鸡跨县集群产业园(云浮市):新开工,总投资6.741亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设温氏广东优质鸡产业总部集群品牌驱动核心建设项目、佳味预制菜产业化开发建设项目、勒竹优质鸡数字化智能高效养殖小区建设项目、郁南优质鸡高效养殖小区建设项目,2025年建成。	市农业农村局、新兴县政府、郁南县政府		0.00%			
(三)	民生保障工程:3个						
24	云浮市重大疫情救治基地建设项目:续建,总投资4.04亿元,年度计划投资0.9417亿元,主要进行主体结构施工;采购设备、采购信息项目,2024年建成。	市卫生健康局		0.00%			
25	中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目:新开工,总投资3.9999亿元,年度计划投资2.49亿元,主要建设教学楼、教学科研楼、学术报告厅、图书信息楼、学员宿舍、人才(教师)公寓、学员食堂(文体活动室)建设,2024年建成。	市委党校、市发展改革局,市财政局,市自然资源局,市住房城乡建设局,云城区政府		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
26	邓发纪念中学高质量发展项目:新开工,总投资0.56亿元,年度计划投资0.4亿元,主要建设学生宿舍楼一幢,建设综合体育馆一座,建设地下停车库,2024年建成。	市教育局		0.00%			
二	云城区项目: 35个						
(一)	基础设施工程: 14个						
27	云浮市健康医药产业园(二期)基础设施建设项目:投产,总投资4.2亿元,年度计划投资0.5亿元,主要进行道路建设及管道安装,2023年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			
28	思劳东高速出入口连接线工程:续建,总投资1.1亿元,年度计划投资0.6亿元,主要进行土地平整及道路建设,2024年建成。	云城区政府、市交通运输局		0.00%			
29	云城区农村公路基础设施升级改造工程:续建,总投资7.07亿元,年度计划投资0.5亿元,主要进行土地平整及道路建设,2024年建成。	云城区政府、市交通运输局		0.00%			
30	云城供电局云硫转供区电网改造工程:新开工,总投资1.3亿元,年度计划投资0.7亿元,主要进行电网改造,2024年建成。	云城区政府、市发展改革局、云浮供电局		0.00%			
31	广东金属智造科技产业园基础设施工程项目:续建,总投资9.74亿元,年度计划投资2.5亿元,主要进行道路建设及管道安装,2024年建成。	云城区政府、市工业和信息化局、市交通运输局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
32	广东金属智造科技产业园基础设施工程项目(二期):续建,总投资4.5亿元,年度计划投资1.5亿元,主要进行主体建设及管道安装,2024年建成。	云城区政府、市工业和信息化局、市交通运输局		0.00%			
33	广东云浮工业园区罗茆石材营销中心(四期)项目工程:续建,总投资3.17亿元,年度计划投资0.3亿元,主要进行土地平整,2025年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			
34	云城区中心城区道路贯通建设项目:续建,总投资3.44亿元,年度计划投资2亿元,主要进行道路建设,2024年建成。	云城区政府、市住房城乡建设局		0.00%			
35	云浮市云城区中心城区智慧停车工程:续建,总投资1.6亿元,年度计划投资0.2亿元,主要进行设备安装,2024年建成。	云城区政府、市住房城乡建设局		0.00%			
36	云浮市云城区农村生活污水治理攻坚项目:新开工,总投资2.6亿元,年度计划投资0.4亿元,主要进行土地平整及主体建设,2025年建成。	云城区政府、市生态环境局		0.00%			
37	云浮国际石材产业城主园基础设施项目(一期):新开工,总投资10.18亿元,年度计划投资0.5亿元,主要开展土地平整,2025年建成。	云城区政府、市工业和信息化局、市自然资源局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
38	云浮市云城区东街及西街旧城区城市更新项目:新开工,总投资2.33亿元,年度计划投资1亿元,主要进行道路改造及管线安装,2025年建成。	云城区政府、市住房城乡建设局		0.00%			
39	云浮市健康医药产业园(三期)基础设施建设工程项目:新开工,总投资10.68亿元,年度计划投资0.5亿元,主要进行土地平整,2025年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			
40	云浮市云城区乡村振兴示范带项目:新开工,总投资3.13亿元,年度计划投资1.1亿元,主要进行道路建设,2025年建成。	云城区政府、市农业农村局		0.00%			
(二)	产业工程:16个						
41	云浮市农产品综合批发市场项目:投产,总投资1.5亿元,年度计划投资0.3亿元,主要完成建设并投产,2023年建成。	云城区政府、市商务局、市农业农村局		0.00%			
42	广东金晟兰冶金科技有限公司年产800万吨优特钢项目:续建,总投资150亿元,年度计划投资25亿元,主要进行主体建设及设备安装,2024年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			
43	广东南方东海钢铁有限公司精品钢项目:续建,总投资180亿元,年度计划投资35亿元,主要进行主体建设及设备安装,2025年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			
44	云浮(云城)万洋众创城项目:续建,总投资70亿元,年度计划投资5亿元,主要进行主体建设及设备安装,2024年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			
45	中铁十二局集团建筑构件生产基地项目:续建,总投资15亿元,年度计划投资2亿元,主要进行主体建设及设备安装,2024年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
46	信基·云浮健康医药产业城:续建, 总投资36亿元, 年度计划投资3亿元, 主要进行土地平整及主体建设, 2026年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			
47	中智药业集团云浮投资项目:续建, 总投资11亿元, 年度计划投资1.5亿元, 主要土进行建、设备安装, 2024年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			
48	金晟达物流项目:续建, 总投资10亿元, 年度计划投资0.5亿元, 主要进行主体建设及购买车辆, 2024年建成。	云城区政府、市商务局		0.00%			
49	云浮吾悦广场及配套幼儿园项目:投产, 总投资30.52亿元, 年度计划投资10亿元, 主要进行主体建设, 2023年建成。	云城区政府、市住房城乡建设局、市教育局		0.00%			
50	广东东升林药业项目:投产, 总投资1.2亿元, 年度计划投资0.5亿元, 主要进行主体建设, 2023年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			
51	广东云浮市云城区现代化南药与微生物制剂研发生产基地项目:续建, 总投资1.5亿元, 年度计划投资0.8亿元, 主要进行主体建设, 2024年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			
52	佛山南海兆铝金属制品有限公司项目:新开工, 总投资1.05亿元, 年度计划投资0.5亿元, 主要进行主体建设及设备安装, 2024年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			
53	东莞市裕隆机械制造有限公司项目:新开工, 总投资1.07亿元, 年度计划投资0.5亿元, 主要进行主体建设及设备安装, 2024年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
54	柏士食品科技(云浮)有限公司糖果生产项目:新开工,总投资1.2亿元,年度计划投资0.25亿元,主要进行主体建设及设备安装,2024年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			
55	云硫矿业碎磨系统大型化自动化改造项目:新开工,总投资3.17亿元,年度计划投资0.52亿元,主要进行土地平整及主体建设,2025年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			
56	云浮杭氧气体有限公司40000Nm ³ /h(氧)空分项目:新开工,总投资2.62亿元,年度计划投资1.5亿元,主要进行土地平整,2025年建成。	云城区政府、市工业和信息化局		0.00%			
(三)	民生保障工程:5个						
57	华弘云浮学校(一期):续建,总投资20亿元,年度计划投资2.5亿元,主要进行土地平整及主体建设,2024年建成。	云城区政府、市教育局		0.00%			
58	云浮水尖顶生态度假开发项目:续建,总投资30亿元,年度计划投资0.5亿元,主要进行土地平整及主体建设,2032年建成。	云城区政府、市文化广电旅游体育局		0.00%			
59	云浮市实验小学建设项目:新开工,总投资1.36亿元,年度计划投资1亿元,主要进行主体建设,2024年建成。	云城区政府、市教育局		0.00%			
60	云浮市云城区人民医院易地新建项目二期建设工程:新开工,总投资2.39亿元,年度计划投资0.8亿元,主要进行主体建设,2025年建成。	云城区政府、市卫生健康局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
61	云浮市云城区云溪谷文旅项目:新开工,总投资5.7亿元,年度计划投资1.2亿元,主要进行土地平整及主体建设,2025年建成。	云城区政府、市文化广电旅游体育局		0.00%			
三	云安区项目: 24个						
(一)	基础设施工程: 5个						
62	东安大道升级改造二期项目:投产,总投资2.854亿元,年度计划投资1.354亿元,主要开展道路工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、综合管线和绿化工程建设,2023年建成。	云安区政府、市住房城乡建设局		0.00%			
63	云浮循环经济工业园基础设施配套项目:投产,总投资13.5亿元,年度计划投资1亿元,主要建设智慧化工园区、110千伏冬城站10千伏富强线迁改工程等工程,2023年建成。	云安区政府、市工业和信息化局		0.00%			
64	云安区高村镇大金山文化旅游基础设施项目:续建,总投资2.0185亿元,年度计划投资1亿元,主要开展旅游基础设施建设,2024年建成。	云安区政府、市住房城乡建设局、市交通运输局、市文化广电旅游体育局		0.00%			
65	云安华润天然气综合站项目:续建,总投资2亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设一期(门站和分输站)供气规模为3万方/时,2025年建成。	云安区政府、市住房城乡建设局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
	新开工项目			0.00%			
66	云浮市云安区新能源交通配套设施建设项目:新开工,总投资1亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设综合楼、换电站单座等,2024年建成。	云安区政府、市发展改革局		0.00%			
(二)	产业工程:17个						
67	广东中建新材科技有限公司年产10万吨高性能聚羧酸系列减水剂生产线项目:投产,总投资1亿元,年度计划投资0.68亿元,主要完成项目建设并投产,2023年建成。	云安区政府、市工业和信息化局		0.00%			
68	云浮市英达油脂化工科技有限公司年产6万吨脂肪酸甲酯项目:投产,总投资1.3亿元,年度计划投资0.8亿元,主要、市供销社厂房建设,设备安装,2023年建成。	云安区政府、市工业和信息化局		0.00%			
69	筠诚牧业云安富林万头肉牛牧场项目:投产,总投资2亿元,年度计划投资1.5亿元,主要建设牛舍、生产设施、设备、环保区等,2023年建成。	云安区政府、市农业农村局		0.00%			
70	广东国鹰新材料有限公司防水改性剂10000吨,水性防水涂料10000吨,防水卷材2000万㎡,合成润滑油脂2000吨项目(一期):投产,总投资1.2亿元,年度计划投资0.55亿元,主要开展丙类车间、仓库、公用工程房、综合楼、罐区以及其他配套设施建设,2023年建成。	云安区政府、市工业和信息化局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
71	云浮市云安区都杨镇观音山矿区建筑用花岗岩矿项目:续建,总投资109.97亿元,年度计划投资30亿元,主要开展矿区其他设施建设,2026年建成。	云安区政府、市自然资源局、市工业和信息化局、市林业局		0.00%			
72	云浮东雄实业有限公司年产18.8万吨化妆品添加剂及锂电池材料建设项目(一期7.8万吨):续建,总投资5亿元,年度计划投资2亿元,主要开展厂房、仓库、综合楼等建设,2024年建成。	云安区政府、市工业和信息化局、市应急管理局		0.00%			
73	广东科云诚新材料有限公司精细化工材料项目:续建,总投资6亿元,年度计划投资2亿元,主要完成综合办公楼、车间、仓库建设和生产机台安装、调试,2024年建成。	云安区政府、市工业和信息化局		0.00%			
74	云浮市云安区中云石文化旅游产业中心:续建,总投资30亿元,年度计划投资2亿元,主要进行石材市场一期1至6幢,工业厂房建设等,2025年建成。	云安区政府、市工业和信息化局、市自然资源局、		0.00%			
75	广东荣顺科技有限公司3D打印材料及配套项目:续建,总投资3亿元,年度计划投资0.8亿元,主要完成主体工程建设;安装机械设备并投产,2024年建成。	云安区政府、市工业和信息化局		0.00%			
76	云浮市集益化工有限公司年产6.5万吨不饱和聚酯树脂及3万吨石材防水背胶系列改扩建项目:投产,总投资1亿元,年度计划投资0.7亿元,主要进行厂房建设,机械安装等,2023年建成。	云安区政府、市工业和信息化局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
77	广东惠云钛业股份有限公司扩建项目及新建年产10万吨磷酸铁项目:新开工,总投资15亿元,年度计划投资3亿元,主要进行技改项目建设、开展磷酸铁项目主体工程建设,2025年建成。	云安区政府、市工业和信息化局		0.00%			
78	广东广业云硫矿业有限公司10万吨/年精制湿法磷酸项目:新开工,总投资10亿元,年度计划投资1亿元,主要开展厂房、仓库、综合楼等建设,2025年建成。	云安区政府、市工业和信息化局		0.00%			
79	广东欣良环保科技有限公司20万吨池泥+铝灰无害化资源化利用项目:新开工,总投资6亿元,年度计划投资1.5亿元,主要建设铝灰、池泥处理生产线及配套设施,2025年建成。	云安区政府、市生态环境局		0.00%			
80	永卓科技有限公司年产2万吨有机硅离型剂、硅橡胶生产项目:新开工,总投资1.2亿元,年度计划投资0.5亿元,主要完成厂房主体建设及设备安装,2024年建成。	云安区政府、市工业和信息化局		0.00%			
81	湖南中岩建材科技有限公司绿色建材产业研发基地项目:新开工,总投资2亿元,年度计划投资0.5亿元,主要开展厂房主体及配套基础设施建设,2024年建成。	云安区政府、市工业和信息化局		0.00%			
82	云浮市云安区绿色建材先进制造生产基地:新开工,总投资51亿元,年度计划投资5亿元,主要开展产业园区基础设施建设,2025年建成。	云安区政府、市工业和信息化局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
83	牛栏坑矿区国家绿色矿山示范基地项目:新开工,总投资50亿元,年度计划投资18.77亿元,主要开展产业园区基础设施建设,2027年建成。	云安区政府、市自然资源局、市林业局		0.00%			
(三)	民生保障工程:2个						
84	云浮市云安区鲲鹏学校建设项目:续建,总投资8亿元,年度计划投资1.8亿元,主要建设初中部教学楼和宿舍楼,高中部图书行政综合楼、学生宿舍楼、门卫、看台、开关房等,2025年建成。	云安区政府、市教育局		0.00%			
85	云浮市云安区石城小学建设项目:投产,总投资1.73亿元,年度计划投资1.73亿元,主要进行土建,2023年建成。	云安区政府、市教育局		0.00%			
四	罗定市项目:46个						
(一)	基础设施工程:10个						
86	罗定产业转移工业园双东片区基础设施建设工程:续建,总投资11.4628亿元,年度计划投资3亿元,主要建设道路、供水管网、土石方工程,2026年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			
87	罗定市市政道路升级改造工程、罗定市市政基础设施工程、罗定市饮水工程PPP项目:续建,总投资16.054012亿元,年度计划投资2亿元,主要进行道路、配套工程建设,2025年建成。	罗定市政府、市住房城乡建设局		0.00%			
88	罗定市黎少镇、连州镇500MW平价农光互补光伏发电项目:续建,总投资25亿元,年度计划投资2.5亿元,主要进行光伏区建设,2024年建成。	罗定市政府、市发展改革局、云浮供电局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
89	罗定市粤澳华融能源科技有限公司200MW光伏复合项目:续建,总投资8亿元,年度计划投资2.5亿元,主要建设2000亩光伏发电区、5条35kV集电线路和扩建110kV升压站,2024年建成。	罗定市政府、市发展改革局、云浮供电局		0.00%			
90	罗定市城区污水处理收集能力提升工程:续建,总投资6亿元,年度计划投资2亿元,主要新建污水管网20公里,2024年建成。	罗定市政府、市住房城乡建设局		0.00%			
91	罗定市水生态治理工程(一期):续建,总投资3亿元,年度计划投资0.5亿元,主要对约16.4千米河道进行水生态治理,2024年建成。	罗定市政府、市水务局		0.00%			
92	2022年度云浮市罗定市垦造水田项目:续建,总投资3.2亿元,年度计划投资1亿元,主要进行土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态环境保护工程及其他工程,2024年建成。	罗定市政府、市自然资源局		0.00%			
93	罗定至岑溪铁路项目云浮段:新开工,总投资41.72亿元,年度计划投资1亿元,主要进行前期报批、施工图设计、施工监理招投标、线下工程施工,2026年建成。	罗定市政府、市发展改革局		0.00%			
94	罗定市饮用水应急备用水源工程:新开工,总投资1.42亿元,年度计划投资0.75亿元,主要新建源管道长约4.6KM;新建取水泵房及各项设备设施,2024年建成。	罗定市政府、市水务局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
95	罗定市豆豉鸡产业园预制菜基地及配套设施项目:新开工,总投资3.2425亿元,年度计划投资1.5亿元,主要建设预制菜深加工厂房、科研中心、仓储中心以及配套园区内道路硬底化、给排水、供配电等配套设施,2024年建成。	罗定市政府、市农业农村局		0.00%			
(二)	产业工程:26个						
96	广东宝莱果业科技发展有限公司水果加工项目:投产,总投资1亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设水果加工、果酱加工厂房及办公楼、宿舍等,2023年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局、市农业农村局		0.00%			
97	罗定市苹塘生态养殖小区:投产,总投资2.1亿元,年度计划投资1.4亿元,主要进行养殖场及配套设施建设,2023年建成。	罗定市政府、市农业农村局		0.00%			
98	德信电子及物流产业建设项目:续建,总投资3亿元,年度计划投资0.5亿元,主要进行宿舍楼、办公楼、综合厂房建设,2024年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			
99	罗定天泷冷链物流产业园:投产,总投资2.8亿元,年度计划投资1.2亿元,主要建设主体工程、辅助设施、保温工程,2023年建成。	罗定市政府、市商务局、市农业农村局、市供销社		0.00%			
100	罗定市金津食品有限公司的现代化屠宰场项目:投产,总投资1.5085亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设屠宰车间二及其他配套设施,2023年建成。	罗定市政府、市农业农村局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
101	海大罗定益豚生猪现代化繁育基地建设项目:续建,总投资25亿元,年度计划投资1亿元,主要进行土建、设备安装,2024年建成。	罗定市政府、市农业农村局		0.00%			
102	德康农牧食品集团100万头生猪养殖项目:续建,总投资30亿元,年度计划投资2亿元,主要建设猪舍、配套设备,2024年建成。	罗定市政府、市农业农村局		0.00%			
103	广东微容(广东微容电子科技有限公司)电子信息项目:续建,总投资25亿元,年度计划投资3亿元,主要进行设备更新,完善生活区建设,2027年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			
104	罗定市粤华南药实业研产销基地建设项目:续建,总投资3亿元,年度计划投资0.5亿元,主要进行厂房建设及研发中心建设,订制部分生产设备,2024年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			
105	罗定市嘉裕电子有限公司电力电子元器件:续建,总投资5亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设厂房车间、仓库、办公及研发中心,2025年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			
106	广东钜基织梦工业产业园项目:续建,总投资5.5亿元,年度计划投资2亿元,主要建设土建部分,建设厂房及生产车间,2024年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
107	广东恒安纸业新建高档生活用纸项目(一期):续建,总投资10亿元,年度计划投资3亿元,主要建设备浆车间、造纸车间和深加工车间联合厂房、立体仓库、净水站、污水处理厂、综合公寓等,2025年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			
108	长利集团·东震产业园罗定厂房建设:续建,总投资2亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设厂房、研发车间、员工宿舍,配套道路、配电、污水处理、绿化及其他附属设施,2024年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			
109	罗定市嘉达纺织厂有限公司迁建项目:续建,总投资2亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设纺纱厂、宿舍楼、综合楼、消防水泵房及水池,地上地下管网,排水排污设施,2024年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			
110	罗定市农产品冷链物流电商设施建设项目:续建,总投资5.6亿元,年度计划投资0.5亿元,主要进行围底屠宰场基建及机械设备安装等,2024年建成。	罗定市政府、市商务局、市农业农村局		0.00%			
111	广东供销天业(太平)冷链物流中心(一期):续建,总投资1亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设冷库、加工车间、综合楼、购置冷链仓储物流设施设备等,2024年建成。	罗定市政府、市供销社、市农业农村局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
112	雅达电子新能源科研制造基地项目:新开工, 总投资20亿元, 年度计划投资2亿元, 主要进行技术改造, 2027年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			
113	罗定市航丰包装科技有限公司新建厂区项目:新开工, 总投资2.5亿元, 年度计划投资0.8亿元, 主要建设厂房、办公楼、员工宿舍以及生活服务设施及附属设施等, 2025年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			
114	东莞市盟凯潜水用品实业有限公司潜水纺织用品罗定项目:新开工, 总投资1.2亿元, 年度计划投资0.5亿元, 主要进行土地平整及厂房建设, 2025年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			
115	佛山市拓盈无纺布有限公司无纺布生产基地项目:新开工, 总投资10亿元, 年度计划投资1亿元, 主要进行土地平整及厂房建设, 2025年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			
116	甘江食品(天谷)产业转移园项目:新开工, 总投资3亿元, 年度计划投资1亿元, 主要进行厂房建设和装备安装, 2024年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			
117	广东泰康制药有限公司在罗定投资中成药制剂生产基地项目:新开工, 总投资2亿元, 年度计划投资0.5亿元, 主要建设综合楼, 生产车间等, 2025年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
118	广东态森德制药有限公司二期建设项目:新开工,总投资3亿元,年度计划投资0.5亿元,主要完成二期项目土地平整及原料车间建设,2025年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局		0.00%			
119	广东金正龙科技有限公司贵金属精炼提纯及应用项目:新开工,总投资10亿元,年度计划投资2.5亿元,主要建设厂房、综合楼、研发大楼、员工宿舍楼、仓库,2025年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局、市生态环境局		0.00%			
120	云浮光嘉海环保科技有限公司工业固废绿色资源化综合利用项目:新开工,总投资1.5亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设暂存库、预处理车间、废液车间、无机车间、自控系统、环保设备设施、实验室及办公楼等,2024年建成。	罗定市政府、市工业和信息化局、市生态环境局		0.00%			
121	广东沃野肥业有限公司年产有机肥10万吨、生物质颗粒5000吨建设项目:新开工,总投资1亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设有机肥生产车间、生物质生产车间、办公楼等,2024年建成。	罗定市政府、市农业农村局		0.00%			
(三)	民生保障工程:10个						
122	云浮市市级精神卫生体系升级改造项目(新院建设):续建,总投资7.5042亿元,年度计划投资2亿元,主要进行土建,2025年建成。	罗定市政府、市卫生健康局		0.00%			
123	罗定市附城医院建设项目:续建,总投资3.5亿元,年度计划投资0.5亿元,主要进行土建,2024年建成。	罗定市政府、市卫生健康局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
124	罗定市妇幼保健院康复保健综合楼项目:续建,总投资2.5012亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设康复保健综合楼的主体结构以及局部装饰,2024年建成。	罗定市政府、市卫生健康局		0.00%			
125	云浮市罗定市2022年农村人居环境整治项目:续建,总投资3亿元,年度计划投资0.8亿元,主要进行外立面整治提升、道路升级改造、雨污分流工程及文化设施工程、线网整治,2024年建成。	罗定市政府、市农业农村局		0.00%			
126	罗定文塔半岛地区城市更新项目:续建,总投资10.8亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设文创片区及广场片区、绿道碧道建设,2025年建成。	罗定市政府、市住房城乡建设局		0.00%			
127	罗定市职教幼教中心项目(罗定市中等职业技术学校、罗定市幼教中心):续建,总投资10.600702亿元,年度计划投资1亿元,主要建设5栋教学楼、办公楼、2栋学生宿舍等,2025年建成。	罗定市政府、市教育局		0.00%			
128	罗定康养教育智慧社区项目:续建,总投资53.0677亿元,年度计划投资2亿元,主要进行土建,2025年建成。	罗定市政府、市教育局		0.00%			
129	罗定市区域养老服务设施整体提升工程:续建,总投资5.2亿元,年度计划投资1.5亿元,主要建设社会福利服务中心养老院、罗镜镇养老院、素龙街道养老院三间养老院,2024年建成。	罗定市政府、市民政局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
130	罗定市第五人民医院（应急及传染病医院）提升工程:总投资2.2亿元，年度计划投资1亿元，主要新建发热门诊、消杀中心、门楼（含分诊室）、门诊楼、风雨走廊径行等，对门诊楼、行政楼进行升级改造。购置设备，2025年建成。	罗定市政府、市卫生健康局		0.00%			
131	罗定市特殊教育学校建设项目:总投资0.89亿元，年度计划投资0.19亿元，主要建设教学及辅助用房，2025年建成。	罗定市政府、市教育局		0.00%			
五	新兴县项目：43个						
(一)	基础设施工程：10个						
132	云浮水源山抽水蓄能电站项目:续建，总投资76亿元，年度计划投资6亿元，主要进行部分工程建设，2028年建成。	新兴县政府、市发展改革局、云浮供电局		0.00%			
133	新兴县城市扩容提质基础设施建设项目:续建，总投资32亿元，年度计划投资2亿元，主要进行部分主体工程建设，2024年建成。	新兴县政府、市住房城乡建设局、市交通局		0.00%			
134	新兴县新成工业园北园基础设施建设工程:续建，总投资14.5185亿元，年度计划投资3亿元，主要进行土方平整及配套工程建设，2024年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市生态环境局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
135	新兴县新成工业园东园东成片区基础设施建设工程: 续建, 总投资5.9297亿元, 年度计划投资2亿元, 主要进行土方平整及配套工程建设, 2024年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局、市自然资源局、市环境保护局		0.00%			
136	新兴县禅文化旅游滨水经济带建设项目(一期): 续建, 总投资1.4亿元, 年度计划投资0.8亿元, 主要进行堤防加固、河道清淤、休闲步道、亲水平台和人工湿地建设等, 2024年建成。	新兴县政府、市水务局		0.00%			
137	新兴县新州生态环境湿地保护工程: 续建, 总投资2.4918亿元, 年度计划投资0.6亿元, 主要进行主体工程建设及配套设施建设等, 2024年建成。	新兴县政府、市自然资源局		0.00%			
138	新兴县乡村振兴示范带: 新开工, 总投资3.25亿元, 年度计划投资0.8亿元, 主要进行道路、房屋立面改造、环境综合整治等工程建设, 2024年建成。	新兴县政府、市农业农村局		0.00%			
139	新兴县廻龙河未达标水体综合整治工程: 新开工, 总投资1.5亿元, 年度计划投资1亿元, 主要进行部分工程建设, 2024年建成。	新兴县政府、市水务局、市生态环境局		0.00%			
140	新兴县供水一厂迁建工程: 新开工, 总投资2.5亿元, 年度计划投资0.5亿元, 主要进行土地平整及部分工程建设, 2025年建成。	新兴县政府、市水务局、市自然资源局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
141	2022年度云浮市新兴县垦造水田项目:新开工,总投资3亿元,年度计划投资3亿元,主要进行部分改造工程建设,2023年建成。	新兴县政府、市自然资源局		0.00%			
(二)	产业工程:18个						
142	广东合泰生物科技有限公司兽用药品产业化项目:投产,总投资1亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设生产厂房、配套设施以及安装生产设备等,2023年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局		0.00%			
143	广东新兴凤铝铝业有限公司铝制品及金属加工项目:续建,总投资50亿元,年度计划投资8亿元,主要建设生产厂房及配套设施等,2027年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局、市自然资源局		0.00%			
144	广东甘美药品、保健食品生产项目:续建,总投资11.2亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设配套设施及购置安装生产设备设施等,2024年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局		0.00%			
145	云浮广东(新兴)万洋众创城:续建,总投资42亿元,年度计划投资2亿元,主要建设生产厂房及配套设施等,2025年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局、市自然资源局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
146	广州番禺电缆集团(新兴)有限公司特种智能电缆制造生产项目:续建,总投资10亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设生产厂房及配套设施等,2025年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局		0.00%			
147	广东欧德罗厨具股份有限公司厨具智能生产项目:续建,总投资20亿元,年度计划投资2亿元,主要建设生产厂房及配套设施等,2025年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局		0.00%			
148	广东省新兴县食品企业集团有限公司50万头生猪屠宰加工项目:续建,总投资3.5亿元,年度计划投资1.2亿元,主要建设生产厂房及配套设施等,2024年建成。	新兴县政府、市农业农村局		0.00%			
149	广东东纤纺织品有限公司纺织生产项目:续建,总投资2.5亿元,年度计划投资1亿元,主要建设生产厂房及配套设施等,2024年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局		0.00%			
150	广东曼索拉链有限公司拉链生产项目:续建,总投资2亿元,年度计划投资1亿元,主要建设生产厂房及配套设施等,2024年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局		0.00%			
151	广东盈嘉新材料有限公司年产6万吨低铁损高磁感冷轧取向硅钢带建设项目:续建,总投资5亿元,年度计划投资2亿元,主要改造生产车间及配套设施等,2025年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
152	佛山市顺德区炜丰欣金属材料有限公司商用厨具生产项目:续建,总投资1.2亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设生产厂房及配套设施等,2024年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局		0.00%			
153	新兴县创新中心项目:续建,总投资6亿元,年度计划投资3亿元,主要进行部分主体工程建设及配套设施建设等,2024年建成。	新兴县政府、市科技局、市工业和信息化局		0.00%			
154	广东供销(新兴)天业冷链物流产业园:续建,总投资10亿元,年度计划投资1亿元,主要建设生产厂房及配套设施等,2024年建成。	新兴县政府、市供销社		0.00%			
155	明基水产品深加工项目:新开工,总投资3亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设生产厂房及配套设施等,2024年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局、市自然资源局		0.00%			
156	华朗金属制品生产项目:新开工,总投资10.2亿元,年度计划投资0.6亿元,主要建设生产厂房及配套设施等,2025年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局		0.00%			
157	新兴县永昌机械有限公司(汽车配件二期):新开工,总投资3.5亿元,年度计划投资0.6亿元,主要建设生产厂房及配套设施等,2024年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局、市自然资源局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
158	广东科力新材料有限公司高新材料项目:新开工,总投资1.8亿元,年度计划投资0.8亿元,主要建设生产厂房及配套设施等,2024年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局、市自然资源局		0.00%			
159	广东通力新飞特种材料科技有限公司年产6万吨特种薄页纸项目:新开工,总投资6亿元,年度计划投资2亿元,主要建设生产厂房及配套设施等,2025年建成。	新兴县政府、市工业和信息化局、市自然资源局		0.00%			
(三)	民生保障工程:15个						
160	新兴县城区旧城活化改造项目:投产,总投资3.3亿元,年度计划投资1.5亿元,主要进行部分改造工程建设及配套设施建设等,2023年建成。	新兴县政府、市住房城乡建设局		0.00%			
161	新兴县老干部大学建设工程:投产,总投资1.92亿元,年度计划投资0.4亿元,主要进行主体工程建设及配套设施建设等,2023年建成。	新兴县政府、市教育局		0.00%			
162	新兴县第三人民医院建设项目:投产,总投资2.2603亿元,年度计划投资1亿元,主要进行主体工程、配套设施建设及购置安装设备设施等,2023年建成。	新兴县政府、市卫生健康局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
163	新兴县医疗服务与保障能力提升建设项目:投产,总投资0.8516亿元,年度计划投资0.6亿元,主要进行主体工程、配套设施建设及购置安装设备设施等,2023年建成。	新兴县政府、市卫生健康局		0.00%			
164	新兴县新城镇凤凰小学扩建二期工程:续建,总投资1.1亿元,年度计划投资0.7亿元,主要进行主体工程建设及配套设施建设等,2024年建成。	新兴县政府、市教育局		0.00%			
165	新兴县城区公办幼儿园建设项目:续建,总投资4.19亿元,年度计划投资2.6亿元,主要进行主体工程建设及配套设施建设等,2024年建成。	新兴县政府、市教育局		0.00%			
166	新兴县城北学校建设项目(新兴县翔顺敏行小学):续建,总投资1.9亿元,年度计划投资1亿元,主要进行主体工程建设及配套设施建设等,2024年建成。	新兴县政府、市教育局		0.00%			
167	新兴县中医院易地新建项目:续建,总投资8.5亿元,年度计划投资2亿元,主要进行主体工程建设及配套设施建设等,2025年建成。	新兴县政府、市卫生健康局		0.00%			
168	新兴县妇幼保健院扩建项目:续建,总投资4.4998亿元,年度计划投资2亿元,主要进行主体工程建设及配套设施建设等,2024年建成。	新兴县政府、市卫生健康局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
169	新兴金水台生态康养小镇: 续建，总投资50亿元，年度计划投资0.5亿元，主要进行主体工程建设及配套设施建设等，2030年建成。	新兴县政府、市文化广电旅游体育局		0.00%			
170	悦天下生态养生旅游项目: 续建，总投资25亿元，年度计划投资0.5亿元，主要进行主体工程建设及配套设施建设等，2025年建成。	新兴县政府、市文化广电旅游体育局		0.00%			
171	中国新兴·禅宗文化产业基地项目: 续建，总投资20亿元，年度计划投资1亿元，主要进行主体工程建设及配套设施建设等，2025年建成。	新兴县政府、市文化广电旅游体育局		0.00%			
172	云浮禅文化产业园核心区及景区配套基础设施项目: 续建，总投资2亿元，年度计划投资0.8亿元，主要进行主体工程建设及配套设施建设等，2024年建成。	新兴县政府、市文化广电旅游体育局		0.00%			
173	新兴县人民医院易地新建工程（二期）: 新开工，总投资3.4446亿元，年度计划投资2亿元，主要进行主体工程建设及配套设施建设等，2024年建成。	新兴县政府、市卫生健康局		0.00%			
174	新兴县疾病预防控制中心易地新建及配套项目: 新开工，总投资1.48亿元，年度计划投资0.2亿元，主要进行主体工程建设，2024年建成。	新兴县政府、市卫生健康局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
六	郁南县项目：25个						
(一)	基础设施工程：10个						
175	郁南产业转移工业园基础设施建设工程:续建,总投资7亿元,年度计划投资0.5亿元,主要开展道路及配套工程、场地平整等,2024年建成。	郁南县政府、市工业和信息化局、市自然资源局		0.00%			
176	郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造:续建,总投资3亿元,年度计划投资0.3亿元,主要进行土地平整,新建道路,企业孵化器及其他配套设施,2025年建成。	郁南县政府、市工业和信息化局		0.00%			
177	郁南县临港生态经济园区基础设施建设工程:续建,总投资1亿元,年度计划投资0.65亿元,主要进行平整场地等,2024年建成。	郁南县政府、市住房城乡建设局、市自然资源局		0.00%			
178	大唐郁南东坝镇80MW农光互补光伏发电项目:续建,总投资4.333434亿元,年度计划投资1.5亿元,主要进行光伏组件和逆变器,并配套建设升压站等配套设施及设备,2024年建成。	郁南县政府、市发展改革局、云浮供电局		0.00%			
179	华润云浮郁南润河乡村振兴示范性复合光伏项目:续建,总投资12亿元,年度计划投资1.5亿元,主要进行光伏组件和逆变器,并配套建设升压站等配套设施及设备,2024年建成。	郁南县政府、市发展改革局、市自然资源局、云浮供电局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
180	郁南县都城镇供水管网二期工程:续建,总投资1.2975亿元,年度计划投资0.3亿元,主要铺设供水管,2024年建成。	郁南县政府、市住房城乡建设局		0.00%			
181	郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程:续建,总投资3.05亿元,年度计划投资0.6亿元,主要铺设污水管、雨水管,2024年建成。	郁南县政府、市住房城乡建设局		0.00%			
182	郁南县南江河(郁南连东堤段)综合治理工程:新开工,总投资5.71亿元,年度计划投资0.8亿元,主要进行河道整治,堤防加固,加固或重建排水涵闸、电排站、截洪沟(渠)等,2025年建成。	郁南县政府、市水务局、市财政局		0.00%			
183	郁南县“西关甜乡”乡村振兴示范带:新开工,总投资1.99亿元,年度计划投资0.8亿元,主要进行道路及路面铺装、广场铺装、园路铺装、照明亮化系统、监控系统、广播系统、景物周边绿化、排水工程,2024年建成。	郁南县政府、市农业农村局、市自然资源局		0.00%			
184	2022年度云浮市郁南县垦造水田项目:新开工,总投资3亿元,年度计划投资1.5亿元,主要开展土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态环境保护工程及其他工程,2024年建成。	郁南县政府、市自然资源局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
(二)	产业工程：13个						
185	云浮市益泰丰科技有限公司:投产，总投资1.5亿元，年度计划投资0.3亿元，主要完成主体建筑建设及生产设备安装，并完成试产，2023年建成。	郁南县政府、市工业和信息化局		0.00%			
186	郁南县盈顺生态农业有限公司肉猪养殖项目:投产，总投资1.5亿元，年度计划投资0.4亿元，主要建设养殖厂房及生产、防疫配套设施用房，购置设备，2023年建成。	郁南县政府、市农业农村局		0.00%			
187	云浮市霞美环保科技有限公司年产21万吨新型环保纤维生产线项目:续建，总投资10亿元，年度计划投资0.5亿元，主要建设厂房、办公楼、仓库等主体建筑，2025年建成。	郁南县政府、市工业和信息化局		0.00%			
188	广东金凤凰化工涂料有限公司年产3万吨树脂、涂料及胶粘剂建设项目:续建，总投资1.5亿元，年度计划投资0.5亿元，主要进行主体建筑建设及生产设备安装，2024年建成。	郁南县政府、市工业和信息化局		0.00%			
189	广东金航新材料有限公司年产3万吨环保型涂料建设项目:续建，总投资2亿元，年度计划投资0.8亿元，主要进行主体建筑建设及生产设备安装，2024年建成。	郁南县政府、市工业和信息化局、市自然资源局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
190	广东弘泰硅业科技有限公司年产3万吨有机硅新材料项目:续建,总投资2.3亿元,年度计划投资0.8亿元,主要进行主体建筑建设及生产设备安装,2024年建成。	郁南县政府、市工业和信息化局		0.00%			
191	广东合力化工科技有限公司环保型胶黏剂项目:续建,总投资2亿元,年度计划投资1亿元,主要新建综合楼,研发楼,甲类仓,丙类仓、甲类车间及其他配套建设,设备安装,2024年建成。	郁南县政府、市工业和信息化局		0.00%			
192	广东湘涛高新材料科技有限公司年产5万吨新材料化工产品新建项目:续建,总投资1亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设厂房、办公楼、仓库等主体建筑,2024年建成。	郁南县政府、市工业和信息化局		0.00%			
193	广东晟峰新材料科技有限公司年产10万吨新材料化学品新建项目(一期):续建,总投资2.1亿元,年度计划投资1亿元,主要进行主体建筑建设及生产设备安装,2024年建成。	郁南县政府、市工业和信息化局		0.00%			
194	广东鑫国瑞化工有限公司年产50万吨次氯酸钠生产线项目:续建,总投资3.2亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设厂房、办公楼、仓库等主体建筑,2024年建成。	郁南县政府、市工业和信息化局		0.00%			
195	碧桂园(郁南)新型材料产业基地项目:续建,总投资30亿元,年度计划投资1亿元,主要开展码头建设,2024年建成。	郁南县政府、市工业和信息化局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
196	广东德润材料有限公司年产19万立方米纤维板新型材料应用项目:新开工,总投资3.8亿元,年度计划投资1.2亿元,主要建设厂房、办公楼、仓库等主体建筑,2024年建成。	郁南县政府、市工业和信息化局、市发展和改革委员会		0.00%			
197	广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿项目:新开工,总投资174.6亿元,年度计划投资45亿元,主要开展矿区其它设施建设,2025年建成。	郁南县政府、市自然资源局、市林业局		0.00%			
(三)	民生保障工程: 2个						
198	郁南县中医院易地新建项目:续建,总投资7.8亿元,年度计划投资1亿元,主要进行土建、设备购置,2025年建成。	郁南县政府、市卫生健康局		0.00%			
199	郁南县技工学校及周边市政道路配套工程:续建,总投资2.36696亿元,年度计划投资0.3亿元,主要进行土建工程,水电安装、装饰工程等辅助工程,2025年建成。	郁南县政府、市人力资源和社会保障局		0.00%			
七	云浮新区项目: 7个						
(一)	基础设施工程: 3个						
200	广东华润西江发电厂“上大压小”新建工程项目:投产,总投资54.39亿元,年度计划投资3亿元,主要完成#1、#2锅炉水压试验, #1、#2锅炉酸洗完成, #1、#2汽机扣缸完成, #1、#2脱硫系统投运, 燃煤运入通道投运, 上煤系统投运, #1、#2机组点火吹管完成以及#1、#2机组投产, 2023年建成。	云浮新区管委会、市发展改革局、云浮供电局、云安区政府		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
201	云浮省市共建信息技术应用创新产业园基础设施项目:续建,总投资6.64亿元,年度计划投资1亿元,主要进行土方平整和道路建设,2024年建成。	云浮新区管委会、市工业和信息化局、云安区政府		0.00%			
202	云浮西江新城智能制造园基础设施项目:续建,总投资7.99亿元,年度计划投资0.5亿元,主要进行一期场地平整及道路建设,2024年建成。	云浮新区管委会、市工业和信息化局、云安区政府		0.00%			
(二)	产业工程:4个						
203	翔海光电产业基地项目:续建,总投资21.76亿元,年度计划投资6.7546亿元,主要进行水电管网建设,原材料购买装修等,2024年建成。	云浮新区管委会、市工业和信息化局		0.00%			
204	5G智能生态+产业基地:续建,总投资3亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设智能终端生产线,半导体集成电路表面贴装生产车间生,智能穿戴设备生产线,2025年建成。	云浮新区管委会、市工业和信息化局		0.00%			
205	恰好时体育(云浮)产业项目:续建,总投资2.5亿元,年度计划投资0.5亿元,主要进行生产车间、办公楼、员工宿舍、以及附属配套设施硬件建设、设备生产线建设,2024年建成。	云浮新区管委会、市工业和信息化局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
206	广东耐尔特汽车零部件生产基地:新开工,总投资1亿元,年度计划投资0.5亿元,主要建设生产车间和辅助性建筑物,2025年建成。	云浮新区管委会、市工业和信息化局		0.00%			
(三)	(三)民生保障工程:0个						
八	佛云园项目:9个						
(一)	基础设施工程:4个						
207	佛山(云浮)产业转移工业园东片区三坑村基础设施建设工程项目:续建,总投资6.735亿元,年度计划投资1.8亿元,主要进行地块填挖和平整,配套建设相关道路工程和护坡工程,2025年建成。	佛山(云浮)产业转移工业园管委会、市工业和信息化局		0.00%			
208	华润光伏发电+谷电制氢项目:新开工,总投资1亿元,年度计划投资0.5亿元,主要安装光伏板,2025年建成。	佛山(云浮)产业转移工业园管委会、市发展改革局、市工业和信息化局		0.00%			
209	佛山(云浮)产业转移工业园道路及配套基础设施工程项目:新开工,总投资8.5亿元,年度计划投资1亿元,主要建设横一路和氢中路,以及标准厂房,2026年建成。	佛山(云浮)产业转移工业园管委会、市工业和信息化局		0.00%			
210	佛山(云浮)产业转移工业园科技孵化器配套设施建设工程项目:新开工,总投资2.1亿元,年度计划投资1亿元,主要进行土建,2025年建成。	佛山(云浮)产业转移工业园管委会、市住房城乡建设局		0.00%			

序号	项目名称	责任单位	本年完成投资(万元)	完成年度计划(%)	建设进展情况	需省市协调问题	备注
(二)	产业工程：5个						
211	金属科技加工及绿色装配式建筑项目:续建，总投资10.5亿元，年度计划投资2亿元，主要进行土建，设备安装，2025年建成。	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市工业和信息化局		0.00%			
212	一套3000Nm ³ /h天然气转化制氢和绿氢及电子、工业气体充装项目:续建，总投资2.6亿元，年度计划投资1亿元，主要建设厂房、压缩机房、配电房、控制室，2025年建成。	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市工业和信息化局		0.00%			
213	智能注塑研发及生产基地项目:新开工，总投资1.2亿元，年度计划投资0.6亿元，主要建设两条智能化注塑生产线，2025年建成。	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市工业和信息化局		0.00%			
214	金属智造及再生资源拆解回收利用项目:新开工，总投资1亿元，年度计划投资0.5亿元，主要进行土建，2025年建成。	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市商务局		0.00%			
215	金属回收及综合利用项目:新开工，总投资1.5亿元，年度计划投资0.5亿元，主要进行土建，2025年建成。	佛山（云浮）产业转移工业园管委会、市商务局		0.00%			
(三)	民生保障工程：0个						