

云浮市2026年上半年市政道路挖掘计划

汇总单位：云浮市住房和城乡建设局

汇总日期：2025年12月23日

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
1	云浮中燃城市燃气发展有限公司	广东桂森建设有限公司	北师大云浮实验学校西侧道路燃气管道工程	云石大道路口至高中部	云石大道路口至高中部用地范围内埋设dn250天然气管道	2026年3月10日-2026年8月30日	
2	云浮中燃城市燃气发展有限公司	广东桂森建设有限公司	世纪大道（金丰路至宝马路）中压支线燃气管道工程	云城区金丰路至宝马路	云城区国道G324线K6+600至K4+800公路用地范围内埋设dn250天然气管道	2026年4月10日-2026年6月10日	
3	云城区云城街道办事处	暂无	云浮市云城区城镇老旧小区改造项目—云城街道老旧小区改造项目	计划改造小区：屏峰一路刑警宿舍、闻莺路8号财政局宿舍、闻莺路8号税务局宿舍、闻莺路建行宿舍、闻莺大夏、天柱花园、培风巷、博林路市公安局宿舍、商业局宿舍、宝马花园、云师宿舍、恒安居、刘洲楼、金福楼、金禄楼、金寿楼、金谊楼、金兴楼、自来水公司宿舍、财税局宿舍、汽车客运站宿舍、人民医院宿舍、公路局宿舍、白水泥厂宿舍、崇斌苑、教师村宿舍（龙盘居旁）、人大楼宿舍、翠玉一路小区	增设雨水管	2026年6月1日-2026年12月31日	具体路段、施工单位暂时不明确

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
4	云城区云城街道办事处	暂无	云浮市云城区云城街道城镇住宅小区改造项目	计划改造小区：颖翠花园、聚雅花园、龙盘居、南洋花园HGF幢、翔富花园、怡富花园、金弘花园	增设雨水管	2026年6月1日-2026年12月31日	具体路段、施工单位暂时不明确
5	中国联通云浮市分公司	中国通信建设第五工程有限公司	2025年中国联通广东云浮电信与云浮联通共建共享核心互联出口工程	云城区屏峰路	云城区屏峰路公路用地范围内埋设通信管道约0.27公里	2025年12月1日-2026年6月30日	
6	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	珊瑚路	市政污水管道铺设	2026年1月20日-2026年4月10日	
7	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	金山南片区屏峰路	市政污水管道铺设	2026年1月5日-2026年2月15日	
8	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	博林路	市政污水管道铺设	2026年1月5日-1月15日	
9	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	乐谊路	市政污水管道铺设	2026年1月15日-1月30日	
10	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	狮山路	市政污水管道铺设	2026年1月2日-1月20日	
11	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	园林路	市政污水管道铺设	2026年3月5日-4月10日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
12	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	金山南片区新平路	市政污水管道铺设	2026/1/10日-2月10日	
13	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	文笔路	市政污水管道铺设	2026年3月1日-4月15日	
14	云城区城市管理和综合执法局	起舒建设集团有限公司	云城区南山河考核断面截污整治水质提升项目	宝马路-S265省道 起点中国燃料宝马加油站 延 云城区新中村委方向S265省道约900米。	开挖宽度平均1m宽，开挖深度平均2m深；拆除混凝土路面、水稳、路基结构成	2026年5月6日	
15	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	珊瑚路	市政污水管道，雨水箱涵施工	2026年1月20日-2026年4月10日	
16	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	金山南片区屏峰路	市政污水管道	2026年1月5日-2026年2月15日	
17	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	博林路	市政污水管道	2026年1月5日-1月15日	
18	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	乐谊路	市政污水管道	2026年1月15日-1月30日	
19	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	狮山路	市政污水管道	2026年1月2日-1月20日	
20	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	园林路	市政污水管道	2026年3月5日-4月10日	
21	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	金山南片区新平路	市政污水管道	2026年1月10日-2月10日	
22	云城区城市管理和综合执法局	广东益康生环保科技有限公司	云城区污水管网建设工程	文笔路	市政污水管道	2026年3月1日-4月15日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
23	云城区城市管理和综合执法局	广州建筑股份有限公司	云浮市云城区内涝整治工程	世纪大道中迎宾路至东山桥段内涝（积水）点	道路破除开挖排水管道基槽	2025年12月10日至2026年1月31日	
24	云城区城市管理和综合执法局	广州建筑股份有限公司	云浮市云城区内涝整治工程	市第七小学（牧羊沙坝口一带）内涝（积水）点	道路破除开挖排水管道（渠）道基槽	2025年12月10日至2026年4月30日	
25	云城区城市管理和综合执法局	广州建筑股份有限公司	云浮市云城区内涝整治工程	世纪大道西（市府广场至迳口段）内涝（积水）点	道路破除开挖排水管道基槽	2026年3月1日至2026年7月31日	
26	云城区城市管理和综合执法局	广州建筑股份有限公司	云浮市云城区内涝整治工程	兴云东路（罗沙市场一带）内涝（积水）点	道路破除开挖排水管道（渠）道基槽	2026年3月1日至2026年10月31日	
27	云浮市粤海水务发展有限公司	深圳粤港工程技术有限公司	龙华路片区管网改造	龙华路屏风山脚至九龙桥红绿灯	人行道/路沿砖边路面	2026年1月至2026年2月	敷设供水管道
28	云浮市粤海水务发展有限公司	深圳粤港工程技术有限公司	罗沙片区（洲洋石艺至鸿峰石材）管网改造工程	兴云东路洲洋石艺至余村路口鸿峰石材段	沿线石材石门口/非机动车道/人行道	2026年1月至2026年2月	敷设供水管道
29	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	北京华光浩阳科技有限公司	云浮市云城区九龙桥管道新建工程	云浮市云城区九龙桥	云浮市云城区九龙桥跨桥架设钢管	2026年6月5日-2026年6月25日	
30	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	北京华光浩阳科技有限公司	云浮市云城区牧羊路管道修复工程	云浮市云城区牧羊路东方时代广场路段	云浮市云城区牧羊路东方时代广场路段公路用地范围内埋设通信管道	2026年1月5日-2026年2月25日	
31	云浮市政府投资建设项目代建服务中心	云浮市广建工程建设有限公司（成员单位）	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	世纪大道	污水管道铺设	2026年1月3日-2026年6月30日	
32	云浮市政府投资建设项目代建服务中心	云浮市广建工程建设有限公司（成员单位）	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	龙华路	污水管道铺设	2026年1月3日-2026年6月30日	
33	云浮市政府投资建设项目代建服务中心	中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位）	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	闻莺路	污水管道铺设	2026年1月3日-2026年6月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
34	云浮市政府投资建设项目代建服务中心	中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位）	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	兴云西路	污水管道铺设	2026年1月3日-2026年6月30日	
35	云浮市政府投资建设项目代建服务中心	中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位）	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	艺苑路	污水管道铺设	2026年1月3日-2026年6月30日	
36	云浮市政府投资建设项目代建服务中心	中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位）	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	浩林西路	污水管道铺设	2026年1月3日-2026年6月30日	
37	云浮市政府投资建设项目代建服务中心	中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位）	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	翠石路	污水管道铺设	2026年1月3日-2026年6月30日	
38	云浮市政府投资建设项目代建服务中心	中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位）	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	城中路	污水管道铺设	2026年1月3日-2026年6月30日	
39	云浮市政府投资建设项目代建服务中心	中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位）	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	城南路	污水管道铺设	2026年1月3日-2026年6月30日	
40	云浮市政府投资建设项目代建服务中心	中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位）	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	育华路	污水管道铺设	2026年1月3日-2026年6月30日	
41	云浮市政府投资建设项目代建服务中心	中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位）	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	城基路	污水管道铺设	2026年1月3日-2026年6月30日	
42	云浮市政府投资建设项目代建服务中心	云浮市广建工程建设有限公司（成员单位）	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	金山路	污水管道铺设	2025年12月10日-2026年1月20日	
43	云浮市政府投资建设项目代建服务中心	云浮市广建工程建设有限公司（成员单位）	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	星岩四路	污水管道铺设	2025年12月20日-2026年1月20日	
44	云浮市云安区长丰建设发展有限公司	/	云浮市云安区供水升级改造工程	广盛路、云祥大道、丰盛路	给水管线	2026年1月至2026年7月	
45	云浮云安供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	110kV都骑站新出10kV翔海线解决码头线负荷需求工程	云安区省道S265线（云祥大道）光大景湖时代城至天健路路口	在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道	2026年1月10日-2026年6月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
46	云浮云安供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	110kV六都站10kV大河线前段电缆改造工程	云安区六都镇S368线k32处	在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道	2026年1月10日-2026年6月30日	
47	云浮市云安区长丰建设发展有限公司	中国水利水电第六工程局有限公司	云安区蓬远河流域综合治理项目（一期）	38号湿地公园进水管网施工，永安道云安中学至富兴路段；黄湾村委内部村道；吉祥路六都村委会至宝华路段；宝华路；惠云钛业内部路	上述路段道路辅路处污水管网施工	2025年12月15日-2026年6月15日	
48	云浮市粤海水务发展有限公司	深圳市粤港工程技术服务有限公司云浮分公司	云安区东安大道供水主管网改造升级工程	省道S368线，银利化工门前至康华路口	省道368线银利化工门前至康华路口公路用地范围内埋设供水管道	2026年1月5日-2026年6月30日	
49	罗定供电局	未招标	罗城所10kV近郊线新建城西站门口及大新南开发区1号改建工程	大岗西路	电缆通道	2026年1月1日-2026年9月30日	
50	罗定供电局	未招标	罗城所10kV新地朗线新建体育场3号箱变及体育场2号公用箱变台区改造工程	佛牛塘与华桥里范围内	电缆通道	2026年1月1日-2026年9月30日	
51	广东泷城工业和交通投资集团有限公司	广州建筑股份有限公司	深南高铁罗定北站进站道路项目（一期）	进站道路项目（一期）K0+020与324国道（环市西路红绿灯）	进站道路项目（一期）K0+020与324国道（环市西路红绿灯）相接驳	2026年5月1日-2026年6月30日	
52	中国联通云浮市分公司	广州市欧康通信技术有限公司	2025年中国联通广东云浮本地主干光缆网二期工程	罗定市省道S352线K119至S352线K120+300（龙华西路与大新前路交汇处至龙华西路与迎宾一路交汇处）	罗定市省道S352线：龙华西路与大新前路交汇处至龙华西路与迎宾一路交汇处公路用地范围内埋设通信管道约1.6公里	2025年12月1日-2026年6月30日	
53	中国联通云浮市分公司	广州市欧康通信技术有限公司	2025年中国联通广东云浮本地传输主干预覆盖一期工程	罗定市国道G324线K1266+200至G324线K1268+500（罗定三桥至罗定宝珠路）	罗定市国道G324线K1266+200至K324线K1268+500（罗定三桥至罗定宝珠路）处公路用地范围内埋设通信管道约1公里	2025年12月1日-2026年6月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
54	云浮移动	江西邮电	云浮罗定双东-素龙-罗平（龙华东路-迎宾路-S280）管道修复工程	云浮罗定双东-素龙-罗平（龙华东路-迎宾路-S280）	云浮罗定双东-素龙-罗平（龙华东路-迎宾路-S280）公路用地范围内埋设通信管道	2026年2月25日-2026年6月30日	
55	云浮移动	江西邮电	云浮罗定龙华路管道修复工程	云浮罗定龙华路双大07#至龙华035#	云浮罗定龙华路双大07#至龙华035#公路用地范围内埋设通信管道	2026年2月25日-2026年6月30日	
56	云浮移动	江西邮电	云浮罗定锦绣新天地机房新建管道工程	云浮罗定人民南路3#至锦绣新天地机房局前01#至人民南路管道04#	云浮罗定人民南路3#至锦绣新天地机房局前01#至人民南路管道04#公路用地范围内埋设通信管道	2026年2月25日-2026年6月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
57	罗定市建昊工程管理有限公司	/	罗定市城区老旧居住区宜居改造项目	罗城街道	1、城中北片老旧居住区改造工程(含北区、区屋、中区、东区)； 2、城东南片老旧居住区改造工程(含细坑、城东、柑园)； 3、城西片老旧居住区改造工程(含西区、南区、石围)。主要内容包含改造及新建道路面积约100500平方米；改造污水管约86000米、排水管道约98000米；建设安装路灯约7200盏；电力线、通信线、有线电视线等三线整理；人居环境整治约20000平方米；建设社区综合服务、文化体育设施、消防设施、自行车棚等。	2026年2月-2026年6月	
58	罗定市建昊工程管理有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	罗定市供水升级改造工程	罗城街道	埋设供水管网	2026年1月-2026年6月	
59	罗定新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	罗定市农家第一汤天然气附属中压管道工程	龙华东路（天宝豪园~农家第一汤）	铺设燃气管道	2026年4月1日-2026年4月30日	
60	罗定新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	罗定市老地方川菜馆天然气附属中压管道工程	罗定市罗城街道泮州南路66号	铺设燃气管道	2026年6月1日-2026年6月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
61	罗定新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	罗定职业技术学院西校区美食街天然气附属中压管道工程	罗定职业技术学院西校区旁边	铺设燃气管道	2026年2月1日-2026年2月28日	
62	罗定新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	罗定市光头佬饺子皇天然气附属中压管道工程	罗定市罗城街道人民南路1号后楼	铺设燃气管道	2026年3月1日-2026年3月30日	
63	罗定新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	罗定市四季农庄(区屋店)天然气附属中压管道工程	罗定市沿江三路区屋	铺设燃气管道	2026年4月1日-2026年4月30日	
64	罗定新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	罗定市南海鸽天下天然气附属中压管道工程	罗定市龙华西路市政广场西侧	铺设燃气管道	2026年4月1日-2026年4月30日	
65	罗定新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	罗定市姊姐美食天然气附属中压管道工程	罗定市中医院对面	铺设燃气管道	2026年4月1日-2026年4月30日	
66	罗定新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	罗定市鸿禧喜悦里天然气附属中压管道工程	罗定市素龙街道迎宾二路	铺设燃气管道	2026年1月1日-2026年1月30日	
67	罗定新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	罗定市鸿禧华庭东区天然气附属中压管道工程	罗定市工业三路18号	铺设燃气管道	2026年1月1日-2026年1月30日	
68	罗定新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	罗定市育才花园天然气附属中压管道工程	罗定市凤华一路	铺设燃气管道	2026年2月1日-2026年2月28日	
69	罗定新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	罗定市温馨家园天然气附属中压管道工程	罗定市工业一路~莲池东街（蔡记麻辣烫门口~温馨家园）	铺设燃气管道	2026年1月1日-2026年1月30日	
70	罗定新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	罗定市得米海鲜天然气附属中压管道工程	罗定市兴业一路（大参林药店门口~得米海鲜）	铺设燃气管道	2026年1月1日-2026年1月30日	
71	罗定新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	罗定市环市东路（迈巴克酒吧~东骏广场~一方名轩）天然气市政中压管道工程	罗定市环市东路（迈巴克酒吧~东骏广场~一方名轩）	铺设燃气管道	2026年6月1日-2026年6月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
72	新兴中燃城市燃气发展有限公司	新兴中燃城市燃气发展有限公司	新兴县迎宾大道市政燃气管道工程	万洋大道（S276与汕湛公路接驳路口-工业园北园平沙村路口-新联群桥）	顶管及开挖工作坑开挖和修复回填	2026年1月1日-2026年6月30日	
73	新兴中燃城市燃气发展有限公司	新兴中燃城市燃气发展有限公司	新兴县翰林春天市政燃气管道工程	翰林春天小区-新景广场-广兴大道	顶管及开挖工作坑开挖和修复回填	2026年1月1日-2026年6月30日	
74	新兴中燃城市燃气发展有限公司	新兴中燃城市燃气发展有限公司	新兴县小南路至新中医院市政燃气管道工程	小南路至新中医院	顶管及开挖工作坑开挖和修复回填	2026年1月1日-2026年6月30日	
75	新兴中燃城市燃气发展有限公司	新兴中燃城市燃气发展有限公司	新兴县大南路至文昌花园市政燃气管道工程	大南路-文昌花园	顶管及开挖工作坑开挖和修复回填	2026年1月1日-2026年6月30日	
76	新兴县供水管理中心	广东中钦建设集团有限公司	新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程	站前路南侧人行道（永昇饭店）约50米	南侧人行道机械开挖长度约50米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年3月1日	
77	新兴县供水管理中心	广东中钦建设集团有限公司	新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程	翔兴路南侧人行道（起点：东山驴庄-终点：小南路交汇处）约50米	南侧人行道机械开挖长度约50米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年3月1日	
78	新兴县供水管理中心	广东中钦建设集团有限公司	新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程	小南路东侧人行道（起点：四甲料坑食坊-终点：翔兴路交汇处）约500米	东侧人行道机械开挖长度约500米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年3月1日	
79	新兴县供水管理中心	广东中钦建设集团有限公司	新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程	厚良村X483线小南路交汇路口南侧人行道	南侧人行道机械开挖顶管井1个（2米*6米）	2026年1月1日-2026年3月1日	
80	新兴县供水管理中心	广东中钦建设集团有限公司	新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程	厚良村X484线小南路交汇路口以西约40米处路口、170米处路口人行道	以西约40米处路口、170米处路口人行道开挖水口各1个（3米*3米）	2026年1月1日-2026年3月1日	
81	新兴县供水管理中心	广东中钦建设集团有限公司	新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程	嘉德路南侧人行道工作井及穿越道路35米、凤凰嘉园处工作井及穿越道路50米	南侧人行道机械开挖顶管井各1个（3米*3米），顶管长度约35米、50米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年3月1日	
82	新兴县供水管理中心	广州一建建设集团有限公司	新兴县城区供水能力提升工程	广兴大道中南侧人行道（起点：州背小学路口-终点：温氏花园）约400米	南侧人行道机械开挖长度约400米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年6月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
83	新兴县供水管理中心	广州一建建设集团有限公司	新兴县城区供水能力提升工程	茅园路东侧人行道（起点：广兴大道中交叉路口-终点：茅园路东侧）约200米	东侧人行道机械开挖长度约200米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
84	新兴县供水管理中心	广州一建建设集团有限公司	新兴县城区供水能力提升工程	环城北路北侧人行道（起点：环城西路交叉路口-终点：新城镇政府）约200米	北侧人行道机械开挖长度约200米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
85	新兴县供水管理中心	广州一建建设集团有限公司	新兴县城区供水能力提升工程	州背路（起点：环城北路交叉路口-终点：州背路）约10米	州背路机械开挖长度约10米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
86	新兴县供水管理中心	广州一建建设集团有限公司	新兴县城区供水能力提升工程	环城北路北侧人行道（起点：大园路交叉路口由东往西）约200米	北侧人行道机械开挖长度约200米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
87	新兴县供水管理中心	广州一建建设集团有限公司	新兴县城区供水能力提升工程	大园路西侧人行道顶管，（起点：工商银行由南往北）约200米	西侧人行道机械开挖顶管井2个（长2米*宽2米），顶管长度约200米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
88	新兴县供水管理中心	广州一建建设集团有限公司	新兴县城区供水能力提升工程	大园路西侧人行道顶管，穿越公路至园里路，约60米	西侧人行道、园里路机械开挖顶管井共2个（长2米*宽2米），顶管长度约60米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
89	新兴县供水管理中心	广州一建建设集团有限公司	新兴县城区供水能力提升工程	园里路（起点：大园路交叉路口-终点：沿江北路交叉路口）约360米	南侧人行道机械开挖长度约360米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
90	新兴县供水管理中心	广州一建建设集团有限公司	新兴县城区供水能力提升工程	环城中路南侧人行道（起点：市场路交叉路口-终点：解放路交叉路口）约270米	南侧人行道机械开挖长度约270米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
91	新兴县供水管理中心	广州一建建设集团有限公司	新兴县城区供水能力提升工程	环城中路南侧人行道（起点：南街交叉路口-终点：环城西路交叉路口）约300米	南侧人行道机械开挖长度约300米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
92	新兴县供水管理中心	广州一建建设集团有限公司	新兴县城区供水能力提升工程	环城南路东侧人行道（起点：新兴县物价局-终点：沙亭路交叉路口）约200米	东侧人行道机械开挖长度约200米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年6月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
93	新兴县供水管理中心	广州一建建设集团有限公司	新兴县城区供水能力提升工程	环城南路东侧、建设南路北侧人行道（起点：新兴县新城镇中心小学南校区路口-终点：南街交叉路口）约400米	东侧、北侧人行道机械开挖长度约400米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
94	新兴县供水管理中心	广州一建建设集团有限公司	新兴县城区供水能力提升工程	南街西侧、东侧人行道（起点：建设南路交叉路口-终点：环城中路交叉路口）约600米	西侧、东侧人行道机械开挖长度两侧共约1200米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
95	新兴县供水管理中心	广州一建建设集团有限公司	新兴县城区供水能力提升工程	建设南路北侧人行道（起点：南街交叉路口-终点：建设路交叉路口）约500米	北侧人行道机械开挖长度约500米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
96	新兴县供水管理中心	广州一建建设集团有限公司	新兴县城区供水能力提升工程	建设路、沿江中路西侧人行道（起点：旧沿江茶楼-终点：市场路交叉路口）约400米	西侧人行道机械开挖长度两侧共约400米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
97	广东万马管道投资有限公司	安徽中孝建设有限公司	新兴县城区综合管道新建工程	翔兴路：小南路至新中医院路段	南侧人行道开挖顶管井3个（长1.2米*宽0.8米），顶管长度350米，埋设综合管道	2026年1月1日-2026年1月31日	
98	广东万马管道投资有限公司	安徽中孝建设有限公司	新兴县城区综合管道新建工程	文泉路：永福西街至文华路路段	东侧人行道开挖顶管井2个（长0.8米*宽0.6米），顶管长度98米，埋设综合管道	2026年1月1日-2026年1月31日	
99	广东万马管道投资有限公司	安徽中孝建设有限公司	新兴县城区综合管道维修工程	筠州路：新州大道南至沿江北路路段	北侧人行道开挖顶管井0个（长1.2米*宽0.8米），顶管长度35米，埋设综合管道	2026年1月1日-2026年1月31日	
100	广东万马管道投资有限公司	安徽中孝建设有限公司	新兴县城区综合管道维修工程	广兴大道中：茅园路至大园路路段	南侧人行道开挖顶管井0个（长1.2米*宽0.8米），顶管长度200米，埋设综合管道	2026年1月1日-2026年1月31日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
101	广东万马管道投资有限公司	安徽中孝建设有限公司	新兴县城区综合管道维修工程	广兴大道西：二环路至城西路路段	南侧人行道开挖顶管井0个（长1.2米*宽0.8米），顶管长度1135米，埋设综合管道	2026年1月1日-2026年1月31日	
102	广东万马管道投资有限公司	安徽中孝建设有限公司	新兴县城区综合管道迁改工程	广兴大道西：二环路至广兴大道西平交口路段	北侧和西侧人行道开挖顶管井2个（长1.8米*宽0.8米），顶管长度580米，埋设综合管道	2026年1月1日-2026年1月31日	
103	广东电网有限责任公司云浮新兴供电局	江门明浩实业集团有限公司	新城镇惠中线新增明心公园侧水东地块#1工程	明心路西侧人行道	建设6孔顶管425m，电缆井7座，排管开挖200m*0.86m，开挖电缆井面积： 2.98×1.64 开挖电缆井面积： 2.675×1.64 ；埋设供电管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
104	广东电网有限责任公司云浮新兴供电局	新兴县明珠电力发展有限公司	红木站新出美丽线满足美丽西河负荷工程	筠州路人行道	新建2层3列行车排管410米、4线顶管766米；2层3列行车转角井1座、2层3列行车直线长井1座、2层3列行车直线井4座、2层2列行车直线井8座、2层2列行车转角井2座	2026年1月1日-2026年6月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
105	广东电网有限责任公司云浮新兴供电局	新兴县明珠电力发展有限公司	红木站新出侨亭线调整黄岗站一中线负荷工程	育才路、裕华南路、升平路人行道	1、新建6间隔自动化开关箱基础2座（两侧井口），新建4间隔自动化开关箱基础1座（两侧井口）； 2、新建3层2列行车排管465m（破、复行人彩砖），新建3孔顶管（HDPE-10）90m； 3、新建3层2列排管行车直线长井4座、新建3层2列排管行车直线井6座、新建3层2列排管行车三通井1座、新建3层2列排管行车转角井2座	2026年1月1日-2026年6月30日	
106	广东电网有限责任公司云浮新兴供电局	新兴县明珠电力发展有限公司	新城镇凤凰站前锋线新建台区满足枫洞头#2公用台变新增负荷工程	广兴大道人行道	1、新建欧式箱变基础（含两边工作井及操作平台）1座，平整场地45m²。 2、新建1层2列行车排管13m（采用开挖方式，破土路面17平方米），1层2列行车排管105m（采用顶管方式），高压电缆排管安健环。 3、新建1层2列行车直线井1座（需破土路面），新建1层2列行车转角井1座（需破土路面），电缆井破土面积20平方米，电缆井恢复混凝土面积6平方米	2026年1月1日-2026年6月30日	
107	郁南县清源供水有限公司	郁南县清源供水有限公司	工业三路De63供水管网改造工程	工业三路左侧	工业三路段左侧	2026年3月10日-2026年3月25日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
108	郁南县清源供水有限公司	郁南县清源供水有限公司	DE300连接原DN200供水管改造工程	四一八路与飞凤路交界路口	路口交界处约10米	2026年4月1日-2026年4月10日	
109	郁南县清源供水有限公司	郁南县清源供水有限公司	城北二路DN150管道过街至西江明珠东门	城北二路西江明珠东门过街	城北二路西江明珠东门过街	2026年5月10日-2026年5月20日	
110	郁南县清源供水有限公司	郁南县清源供水有限公司	勒塘冲DE90、DE63、DE50供水管网改造工程	勒塘冲地块	地块敷设主管及民居屋前屋后敷设约900米	2026年6月1日-2026年6月30日	
111	中国联通云浮市分公司	广州市欧康通信技术有限公司	2025年广东联通第一批网络隐患整治项目（管线）云浮业务区单项工程	省道S368线西宁大道顺通机动车检测有限公司至郁南县公安局（K94+880-K97+400）	省道S368线西宁大道顺通机动车检测有限公司至郁南县公安局段公路用地范围内埋设通信管道约3公里	2025年12月1日-2026年6月30日	
112	中国联通云浮市分公司	广州市欧康通信技术有限公司	2025年广东联通第一批网络隐患整治项目（管线）云浮业务区单项工程	省道S279线蔡朝焜纪念中学（新改建公路）至与省道S266	省道S279线蔡朝焜纪念中学至与省道S266线段公路用地范围内埋设通信管道约6.3公里	2025年12月1日-2026年6月30日	
113	广东联通云浮分公司	广州市欧康通信技术有限公司	2025年中国联通广东云浮三线整治专项第二批工程	三环路迁改新建管道工程扩建道路联通003#旁边	公路边用地范围内埋336米埋设光缆	2026年1月10日-2026年10月30日	
114	中国移动郁南分公司	南方建设通信	县政府县城线路落地	四一八路	县城四一八路跨路开挖做公共管道	2025年12月20日-2026年6月30日	
115	中国移动郁南分公司	南方建设通信	县政府县城线路落地	飞凤路	县城飞凤路跨路开挖做公共管道	2025年12月20日-2026年6月30日	
116	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县黄源记灵芝鸡煲天然气管道工程	一环路118卡（壹号派对后50米）	挖掘50米铺设管道	2026年3月1日-2025年3月20日	
117	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县拾味坊天然气管道工程	二环东路皇家大酒店东南侧约50米	挖掘20米铺设管道	2026年3月10日-2026年4月10日	
118	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县云吞面炖品天然气管道工程	一环路皇家大酒店东南侧约190米	挖掘20米铺设管道	2026年3月10日-2026年4月10日	
119	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县郑氏有局小龙虾天然气管道工程	一环路第23卡	挖掘50米铺设管道	2026年5月1日-2026年5月30日	
120	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县大黄山聚一聚天然气管道工程	二环路君逸新星幼儿园北侧约260米	挖掘100米铺设管道	2026年4月20日-2026年5月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
121	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县味都云吞面甜品店天然气管道工程	二环路君逸新星幼儿园北侧约260米	挖掘50米铺设管道	2026年4月20日-2026年5月30日	
122	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县清远牛杂成天然气管道工程	二环路164号附近(西江实验学校西南)	挖掘10米铺设管道	2026年3月11日-2026年4月25日	
123	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县云浮石墨粉天然气管道工程	木场路云浮云浮郁甘露商务宾馆东侧约90米	挖掘100米铺设管道	2026年5月11日-2026年5月20日	
124	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县杰记面店天然气管道工程	承平路嘉和新天地西侧约60米	挖掘50米铺设管道	2026年5月20日-2026年5月30日	
125	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县天天美食天然气管道工程	二环路湖景轩小区东南侧	挖掘50米铺设管道	2026年6月1日-2026年6月30日	
126	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县永信烧鸭粉天然气管道工程	二环路湖景轩小区东南侧	挖掘50米铺设管道	2026年6月1日-2026年6月30日	
127	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县徐福记美食天然气管道工程	城北西路嘉和新天地西南侧约120米	挖掘50米铺设管道	2026年5月20日-2026年6月30日	
128	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县童妈甜品天然气管道工程	平江路55号	挖掘200米铺设管道	2026年3月1日-2026年3月30日	
129	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县壹品堂天然气管道工程	平江路42号	挖掘100米铺设管道	2026年3月1日-2026年3月30日	
130	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县小道便当天然气管道工程	教育路卢辉才房屋首层	挖掘100米铺设管道	2026年6月15日-2026年7月30日	
131	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县川湘源天然气管道工程	教育路育龙1号楼	挖掘100米铺设管道	2026年6月15日-2026年7月30日	
132	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县南峰华府天然气管道工程	省道S368线郁南站	挖掘4千米铺设管道	2026年4月1日-2026年5月15日	
133	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民心楼天然气管道工程	都城镇民主路19号	挖掘200米铺设管道	2026年6月1日-2026年8月31日	
134	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民意楼天然气管道工程	都城镇新生路三巷27号	挖掘200米铺设管道	2026年5月1日-2026年7月31日	
135	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民安楼一期天然气管道工程	都城镇大朗冲1号	挖掘150米铺设管道	2026年4月1日-2026年6月30日	
136	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民安楼二期天然气管道工程	都城镇大朗冲1号	挖掘150米铺设管道	2026年4月1日-2026年6月30日	
137	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民众小区第三幢天然气管道工程	都城镇工业大道86号	挖掘10米铺设管道	2026年3月1日-2026年5月31日	
138	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民众小区第五幢天然气管道工程	都城镇工业大道86号	挖掘10米铺设管道	2026年3月1日-2026年5月31日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
139	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民众小区第四幢天然气管道工程	都城镇工业大道86号	挖掘10米铺设管道	2026年3月1日-2026年5月31日	
140	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民众小区第二幢天然气管道工程	都城镇工业大道86号	挖掘10米铺设管道	2026年3月1日-2026年5月31日	
141	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民众小区第一幢天然气管道工程	都城镇工业大道87号	挖掘30米铺设管道	2026年3月1日-2026年5月31日	
142	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民昊楼天然气管道工程	都城镇武陵塘	挖掘50米铺设管道	2026年5月1日-2026年7月31日	
143	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民新楼前幢天然气管道工程	都城镇新生路三巷32号	挖掘200米铺设管道	2026年5月1日-2026年7月31日	
144	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民富楼天然气管道工程	都城镇陵园路11号	挖掘50米铺设管道	2026年5月1日-2026年7月31日	
145	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民裕楼天然气管道工程	都城镇自由路33、35、37号	挖掘150米铺设管道	2026年5月1日-2026年8月31日	
146	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民新楼后幢天然气管道工程	都城镇新生三巷32号后座	挖掘20米铺设管道	2026年5月1日-2026年7月31日	
147	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县民兴楼天然气管道工程	都城镇建设路68号	挖掘50米铺设管道	2026年5月1日-2026年7月31日	
148	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县四一八路北三巷78号公租房（一期）天然气管道工程	都城镇四一八路北三巷78号	挖掘80米铺设管道	2026年4月1日-2026年6月30日	
149	云浮新奥燃气有限公司	新奥新能源工程技术有限公司	郁南县四一八路北三巷78号公租房（二期）天然气管道工程	都城镇四一八路北三巷78号	挖掘10米铺设管道	2026年4月1日-2026年6月30日	
150	郁南县住房和城乡建设局	广东恒辉建设集团股份有限公司	郁南县第二自来水厂工程	郁南县（乡道Y510取水泵站围墙外）（乡道Y494夏裘村口）（城中路、教育路蔡朝焜纪念中学）	郁南县（乡道Y510取水泵站围墙外）（乡道Y494夏裘村口）（城中路、教育路、蔡朝焜纪念中学）公路用地范围内埋设供水管道	2026年1月20日-2026年6月30日	
151	郁南县住房和城乡建设局	青岛瑞源工程集团有限公司	郁南县城区第二污水处理厂及管网工程(一期)	省道S368线云苍公路十二岭转盘到古勉村路段	道路路肩埋设污水管网	2025年12月10日-2026年6月30日	
152	郁南县住房和城乡建设局	青岛瑞源工程集团有限公司	郁南县城区第二污水处理厂及管网工程(一期)	省道S266线SK178+080到SK180+760路段	道路西侧路肩外埋设污水管网	2025年12月10日-2026年6月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
153	郁南县住房和城乡建设局	/	郁南县县城自来水管网扩容改造建设项目	1、西宁大道从高山底至新灶口路段2800米； 2、县城区封开连接线（新中医院至九星大道交汇处）路段3500米； 3、县城区高铁大道（封开连接线交汇处至南广高铁郁南站）路段5000米； 4、县城区西宁大道至城区北部片矿区路段，11000米。	公路用地范围内埋设供水管道	2026年4月10日-2026年12月30日	施工未招标，施工单位未确定
154	云浮云城供电局	广东省合盛能源发展有限责任公司	高峰所满足大降坪新增负荷需求工程	云城区省道S368线K17+970至K19+181	新建10kV 4孔电力管线625米。	2025年12月1日-2026年1月15日	施工中
155	云浮云城供电局	广东省合盛能源发展有限责任公司	腰古所110kV腰古变电站新出彭洞II线完善检查场线网架工程	云城区国道G324线K1157+350至K1157+916	新建10kV 4孔电力管线665米。	2025年12月10日-2026年1月20日	施工中
156	云浮云城供电局	江门明浩实业集团有限公司	腰古所腰古站新出万洋线满足新增负荷需求工程	云城区国道G324线K1159+80至K1160+545	新建10kV 6孔电力管线735米。	2025年12月20日-2026年1月20日	施工中
157	云浮云城供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	110kV教育园区较园线工程	云城区国道G324线K1192+947至K1193+891	穿越G324国道	2026年1月10日-2026年1月30日	因全运会暂停
158	云浮云城供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	河口广云站新出广北线完善石片北线网架工程	云城区国道G324线K1181+074至K1181+720，省道S265线K155+145至K156+946	电缆井制作及相关附属管道修复	2025年12月20日-2026年1月10日	暂停
159	云浮云安供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	新建湾边广场配电房工程	云安区都杨镇湾边广场公路	在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道	2026年1月10日-2025年5月30日	
160	云浮云安供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	110kV园区站10kV园谷甲线与科教线完善网架工程	云安区省道S265线（云祥大道，广盛路口至文华路口）	在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道	2026年1月10日-2025年5月30日	
161	云浮云安供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	110kV园区变电站新出10kV鲲鹏线与10kV宝能线网架完善工程	鸿雅路（云浮体育场西侧，广盛路至鲲鹏小学）	在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道	2026年1月10日-2025年5月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
162	云浮云安供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	110kV园区变电站新出10kV鲲鹏线与10kV宝能线网架完善工程	紫荆路（鸿雅路至云都大道）	在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道	2026年1月10日-2025年5月30日	
163	云浮云安供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	园区站霁霖线与都骑站都谷乙线网架完善工程	康盛路（云翔大道至云泰大道）	在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道	2026年1月10日-2025年5月30日	
164	云浮云安供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	园区站霁霖线与都骑站都谷乙线网架完善工程	翠宁路（文华路至高雅路）	在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道	2026年1月10日-2025年5月30日	
165	云浮新兴供电局	新兴县明珠电力发展有限公司	新城镇红木站新出枫洗线和凤凰站枫洞线网架完善工程	S113公路水沟旁	新建2层2列行车直线长井1座，新建2层2列行车转角井1座，新建2层2列行车三通井1座	2026年1月1日-2026年6月30日	
166	云浮新兴供电局	新兴县明珠电力发展有限公司	良田站新建10kV悦和居线与水台站10kV温泉线联络工程	S297公路水沟旁	开挖铁塔基础、电杆基础	2026年1月1日-2026年6月30日	
167	云浮新兴供电局	江门明浩实业集团有限公司	水台镇水台站新出红星线和长江线网架完善工程	S297公路水沟旁	开挖铁塔基础、电杆基础	2026年1月1日-2026年6月30日	
168	云浮新兴供电局	新兴县明珠电力发展有限公司	里洞镇里洞站宠洞线新建新塘养殖区台区满足新塘村新增负荷工程	S276公路水沟旁	新建公用台变架设低压线路，沿路立杆	2026年1月1日-2026年6月30日	
169	云浮新兴供电局	新兴县明珠电力发展有限公司	河头镇天堂站湾中线新建台区满足圩镇开发区公用台变新增负荷工程	G359公路水沟旁	新建四线顶管50米，新建2层2列行人直线井1座，新建2层2列行人转角井1座	2026年1月1日-2026年6月30日	
170	云浮新兴供电局	新兴县明珠电力发展有限公司	新城镇黄岗站新洞线新建中坪#3公用台变满足中坪村新增负荷工程	Y330公路水沟旁	新建公用台变架设低压线路，沿路立杆	2026年1月1日-2026年6月30日	
171	云浮新兴供电局	新兴县明珠电力发展有限公司	天堂镇天堂站南顺线新寨二队台区改建工程	五西路水沟旁	新建公用台变架设低压线路，沿路立杆	2026年1月1日-2026年6月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
172	云浮新兴供电局	新兴县明珠电力发展有限公司	簕竹镇河头站新出簕竹线调整簕竹站云竹线负荷工程	S113公路水沟旁	新建6线顶管（跨路5处，沿路1处）、跨新兴江4次	2026年1月1日-2026年6月30日	
173	云浮新兴供电局	新兴县明珠电力发展有限公司	簕竹镇河头站新出佳润线调整簕竹站枫木朗线负荷工程	S113公路水沟旁	新建6线顶管（沿路5处）、跨新兴江4次	2026年1月1日-2026年6月30日	
174	云浮新兴供电局	新兴县明珠电力发展有限公司	里洞镇里洞站新建升降线与里洞站宠洞线网架完善工程	276公路水沟旁	新建G3塔至G4塔（路径长166米）跨越276省道1次	2026年1月1日-2026年6月30日	
175	云浮郁南供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	连滩所连溪线菩山台区分立改造工程	郁南县国道G234线连滩镇路段	在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
176	云浮郁南供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	连滩所连滩站连溪线一甲口台区分立工程	郁南县连滩镇城中路路段	在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
177	云浮郁南供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	连滩所连滩站连滩线迎宾公用箱变分立台区改造工程	郁南县连滩镇迎宾路路段	在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
178	云浮郁南供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	建城所建城线朱屋桥头台区分立改造工程	郁南县省道S279线建城镇路段	在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道	2026年1月1日-2026年6月30日	
179	云浮郁南供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	东坝所连滩站10kV东坝线网架完善工程	郁南县东坝镇X464县道与葡东大道交界路段	在公路边开挖杆塔基础	2026年1月1日-2026年6月30日	
180	云浮郁南供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	东坝所连滩站11kV东坝线网架完善工程	郁南县东坝镇X465县道与葡东大道交界路段	在公路边开挖杆塔基础	2026年1月1日-2026年6月30日	
181	云浮郁南供电局	广东省云浮合盛能源发展有限责任公司	图纸-10kV线路走向路径平面图改造后-桂圩所罗顺站新出江咀线改造工程	郁南县桂圩镇X473县道与坎底村道交叉口 郁南县桂圩镇X473县道社廊村牌坊往广西方向150米	在公路边开挖杆塔基础	2026年1月1日-2026年6月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
182	广东粤电云河发电有限公司	未定	西江供水管道沿新城快线二期迁改工程	云安区云杨公路K8+560至K12+840	云安区云杨公路K8+560至K12+840公路用地范围内埋设供水管道	2026年1月10日-2026年6月1日	施工单位还没有确定和施工时间有可能在下半年。
183	广东粤电云河发电有限公司	未定	西江供水管道沿新城快线二期迁改工程	云安区工业一路K0+000至K1+550	云安区工业一路K0+000至K1+550公路用地范围内埋设供水管道	2026年1月10日-2026年6月1日	施工单位还没有确定和施工时间有可能在下半年。
184	云浮市云城区水务管理服务中心	未招标	云浮市云城区农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）	云城区云城街道X467线（世纪大道路口至土门村）	云城区X467线（世纪大道路口至土门村）用地范围内埋设供水管道2674m	2026年1月1日-2026年6月30日	云城区云城街道
185	云浮市云城区水务管理服务中心	未招标	云浮市云城区农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）	云城区云城街道116乡道（世纪大道路口至新屋围路口）	云城区116乡道（世纪大道路口至新屋围路口）用地范围内埋设供水管道2071m	2026年1月1日-2026年6月30日	云城区云城街道
186	云浮市云城区水务管理服务中心	未招标	云浮市云城区农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）	云城区云城街道117乡道（环市西路路口至朱屋村）	云城区117乡道（环市西路路口至朱屋村）用地范围内埋设供水管道1373m	2026年1月1日-2026年6月30日	云城区云城街道
187	云浮市云城区水务管理服务中心	未招标	云浮市云城区农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）	云城区云城街道146乡道（环市西路路口至云浮中专围墙边）	云城区146乡道（环市西路路口至云浮中专围墙边）用地范围内埋设供水管道1945m	2026年1月1日-2026年6月30日	云城区云城街道
188	云浮市云城区水务管理服务中心	未招标	云浮市云城区农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）	云城区云城街道165乡道（世纪大道路口至朝头营村）	云城区165乡道（世纪大道路口至朝头营村）用地范围内埋设供水管道1596m	2026年1月1日-2026年6月30日	云城区云城街道
189	新兴县供水管理中心	广东中钦建设集团有限公司	新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程	站前路南侧人行道（永昇饭店）约50米	南侧人行道机械开挖长度约50米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年3月1日	
190	新兴县供水管理中心	广东中钦建设集团有限公司	新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程	翔兴路南侧人行道（起点：东山驴庄-终点：小南路交汇处）约50米	南侧人行道机械开挖长度约50米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年3月1日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
191	新兴县供水管理中心	广东中钦建设集团有限公司	新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程	小南路东侧人行道（起点：四甲料坑食坊-终点：翔兴路交汇处）约500米	东侧人行道机械开挖长度约500米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年3月1日	
192	新兴县供水管理中心	广东中钦建设集团有限公司	新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程	厚良村X483线小南路交汇路口南侧人行道	南侧人行道机械开挖顶管井1个（2米*6米）	2026年1月1日-2026年3月1日	
193	新兴县供水管理中心	广东中钦建设集团有限公司	新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程	厚良村X484线小南路交汇路口以西约40米处路口、170米处路口人行道	以西约40米处路口、170米处路口人行道开挖水口各1个（3米*3米）	2026年1月1日-2026年3月1日	
194	新兴县供水管理中心	广东中钦建设集团有限公司	新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程	嘉德路南侧人行道工作井及穿越道路35米、凤凰嘉园处工作井及穿越道路50米	南侧人行道机械开挖顶管井各1个（3米*3米），顶管长度约35米、50米，埋设供水管道	2026年1月1日-2026年3月1日	
195	中国联通云浮市分公司	广州市欧康通信技术有限公司	2024年中国联通广东云浮干线线路隐患整治工程	罗定市国道G359线+K238+15至K3148+0至G234线+K3144+300	罗定市国道G359线+K238+15至K3148+0至G234线+K3144+300公路用地范围内埋设通信管道约4.3公里	2025年12月1日-2026年6月30日	
196	中国联通云浮市分公司	广州市欧康通信技术有限公司	2024年中国联通广东云浮干线线路隐患整治工程	罗定市国道G359线K243+267至G359线+K246+347	罗定市国道G359线K243+267至G359线+K246+347公路用地范围内埋设通信管道约3.2公里	2025年12月1日-2026年6月30日	
197	中国联通云浮市分公司	广州市欧康通信技术有限公司	2025年广东联通第一批网络隐患整治项目（管线）云浮业务区单项工程	郁南县大湾镇国道G234线+K3122+522至G234线+K3121+545	郁南县大湾镇国道G234线+K3122+522至G234线+K3121+545公路用地范围内埋设通信管道约0.8公里	2025年12月1日-2026年6月30日	
198	中国联通云浮市分公司	中国通信建设第五工程局有限公司	2025年中国联通广东云浮本地传输主干干预覆盖一期工程	云城区国道G324线牧羊路与324国道交汇处至中国石化	云城区国道G324线牧羊路与324国道交汇处至中国石化公路用地范围内埋设通信管道约0.4公里	2025年12月1日-2026年6月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
199	中国联通云浮市分公司	中国通信建设第五工程局有限公司	2025年广东联通第一批网络隐患整治项目（管线）云浮业务区单项工程	云安区茶洞国道G324线新G324线出口茶洞村委至中云石海	云安区茶洞国道G324线新G324线出口茶洞村委至中云石海段公路用地范围内埋设通信管道约2公里	2025年12月1日-2026年6月30日	
200	中国联通云浮市分公司	中国通信建设第五工程局有限公司	2025年中国联通广东云浮极简网络专项架构节点传输主干双路由改造一期工程	新兴县西二环路 with 兴业路交汇处	新兴县西二环路 with 兴业路交汇处段公路用地范围内埋设通信管道约0.15公里	2025年12月1日-2026年6月30日	
201	中国联通云浮市分公司	中国通信建设第五工程局有限公司	2025年中国联通广东云浮极简网络专项架构节点传输主干双路由改造一期工程	新兴县水台镇良田工业园新兴县致胜陶瓷有限公司（良田工业园内部路）	新兴县水台镇良田工业园新兴县致胜陶瓷有限公司段公路用地范围内埋设通信管道约0.2公里	2025年12月1日-2026年6月30日	
202	广东联通云浮分公司	广州市欧康通信技术有限公司	2025年中国联通广东云浮干线铠装光缆新建工程	云浮罗定市广南2号自建光缆分界架空段-云浮罗定分界至山边村段	公路边用地范围内埋设通信管道，开挖6900米埋设光缆	2026年1月10日-2026年10月30日	
203	广东联通云浮分公司	广州市欧康通信技术有限公司	2025年中国联通广东云浮本地传输主干预覆盖一期工程	云浮罗定附城基站至罗定碧桂园光交箱新建管道工程	公路边用地范围内埋设通信管道，开挖363米埋设光缆	2026年1月10日-2026年8月30日	
204	广东联通云浮分公司	中国通信建设第五工程局有限公司	2025年中国联通广东云浮干线铠装光缆新建工程	云浮云安区广南3号光缆镇安架空段	公路边用地范围内埋设通信管道，开挖3300米埋设光缆	2026年1月10日-2026年10月30日	
205	广东联通云浮分公司	中国通信建设第五工程局有限公司	2025年中国联通广东云浮干线铠装光缆新建工程	云浮云安区广南3号光缆托洞架空段	公路边用地范围内埋设通信管道，开挖1500米埋设光缆	2026年1月10日-2026年10月30日	
206	广东联通云浮分公司	中国通信建设第五工程局有限公司	2025年中国联通广东云浮三线整治专项第二批工程	云安富林镇539省道扩建三线整治光缆迁改工程	公路边用地范围内埋1000米埋设光缆	2026年1月10日-2026年11月30日	
207	广东联通云浮分公司	广州市欧康通信技术有限公司	2025年中国联通广东云浮三化改自建传输接入二期工程	云浮云浮郁南千官碧桂园对面	公路边用地范围内埋200米埋设光缆	2026年1月10日-2026年11月30日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
208	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	广东南方通信建设有限公司	云浮郁南三环路新建管道工程	云浮郁南都城镇三环路	云浮郁南都城镇三环路公路用地范围内埋设通信管道	2026年2月25日-2026年6月30日	
209	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	北京华光浩阳科技有限公司	云城高峰至云六路管道修复工程	云城高峰至云六路	云安云六路公路用地范围内埋设通信管道	2026年2月25日-2026年6月30日	
210	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	广东南方通信建设有限公司	郁南柴场管道修复	郁南县陵园路至柳树塘大道	郁南县陵园路至柳树塘大道公路用地范围内埋设通信管道	2026年5月5日-2026年6月30日	
211	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	北京华光浩阳科技有限公司	云浮市云城区环市西路管道修复工程	云城324国道环市东路至径口路段	云城324国道环市东路至径口路段公路用地范围内埋设通信管道	2026年6月5日-2026年6月30日	
212	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	北京华光浩阳科技有限公司	新城快线-仙菊新建管道工程	云浮新城快线河口至仙菊段	云浮新城快线河口至仙菊段公路用地范围内埋设通信管道	2026年2月25日-2026年6月30日	
213	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	广东南方通信建设有限公司	高村汇聚机房-佛洞汇聚机房新建管道工程	高村至佛洞高速入口段	高村至佛洞高速入口段公路用地范围内埋设通信管道	2026年2月25日-2026年6月30日	
214	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	广东南方通信建设有限公司	云安富林马塘-云利新建管道工程	富林马塘-云利	云安富林马塘-云利公路用地范围内埋设通信管道	2026年4月25日-2026年6月30日	
215	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	广东南方通信建设有限公司	新324国道腰古至茶洞段新建管道工程	新324国道腰古至茶洞段	新324国道腰古至茶洞段公路用地范围内埋设通信管道	2026年4月25日-2026年8月30日	
216	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	广东南方通信建设有限公司	云安区茶洞G3圩尾桥新建管道工程	云安区茶洞G3圩尾桥	云安区茶洞G3圩尾桥跨桥架设通信管道	2026年5月25日-2026年6月10日	

序号	建设单位	施工单位	项目名称	需挖掘市政道路路段桩号	挖掘内容	计划施工时间	备注
217	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	广东南方通信建设有限公司	云安区茶洞宝瑜桥新建管道工程	云安区茶洞宝瑜桥	云安区茶洞宝瑜桥跨桥架设通信管道	2026年6月5日-2026年6月20日	