
第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

技
术
审
查
或
第
三
方
行

为

云浮市建筑工程政府投资类审批流程图 V2.0（审批时间控制在31个工作日以内）
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政府投资项目储备库

(三年滚动计划)

建设单位申请

第一阶段    立项用地规划许可阶段

发改局牵头（8个工作日）

3个工作日

建设项目用地
预审与选址意

见书

 (自然资源局)

建设单位申请

第二阶段    工程建设许可阶段

自然资源局牵头（6个工作日）

审批管

理系统

3个工作日

建设工程规划

类许可证核发 

(自然资源局)

审批管

理系统

合并办理

1个工作日

建筑工程施工许可证核发
（含“建设工程质量监督
手续办理”、“工程建设

安全监督办理手续”）

(住建局)

审批管

理系统

联合验收合并办理

6个工作日

规划条件核实

(自然资源局)

 规划设计方案

建设单位申请

第三阶段    施工许可阶段

住建局牵头（11个工作日）

市政公用基础设施报装 

(开工前办理)

建设单位申请

第四阶段    竣工验收阶段

住建局牵头（6个工作日）

市政公用基础设施接驳

  (竣工验收后办理)

 规划条件核实测量

 人防测量

 不动产测绘

建设工程消防验收或备案

(住建局)

结建式人防工程竣工验收备案 

(住建局)

建设工程城建档案验收

(自然资源局) 

雷电防护装置竣工验收

(住建局、气象局)

备注：第一阶段“一网通办”事项适用网上办理。

联合评审

区域评估:

压覆重要矿产资源、环境影

响、节能评价、地质灾害危

险性、地震安全性、气候可

行性、洪水影响、水资源论

证、水土保持、文物考古调

查勘探、雷电灾害等

相关部门通过多规合一业务

协同平台提出建设条件，以

及需要开展的评估评价事项

要求

合并办理

1个工作日

政府投资项目
可行性研究报告

审批

(发改局)

 初步设计文件

联
合
测
绘

勘察设计招标

（策划阶段，项目审批部门下

达前期工作计划后即可开展）

超限高层建筑工程抗震

设防审批

(住建局)    1个工作日

政府投资项目审批

(初步设计概算)

(发改局)    3个工作日

第二阶段可并联或并行办理的其他事项

江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核

 (生态环境局)   1个工作日

占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批

(水务局)    1个工作日

大中型建设工程初步

设计审查

(住建局)    1个工作日

城市建筑垃圾处置核准

      (住建局)   1个工作日

污水排入排水管网许可核发

(住建局)    1个工日

第三阶段可并联或并行办理事项 (施工过程中按需办理)

市政设施建设类审批

（住建局） 1个工作日

工程建设涉及城市绿地、树木审批

(住建局)    1个工作日

因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水

设施审批    (住建局)    1个工作日

第三阶段可并联或并行办理的其他事项

建设工程招标投标情况书面报告

 (住建局)    1个工作日

第一、二阶段可并联或并行办理事项

宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批

(统战部)    1个工作日

取水许可审批

(水务局)    1个工作日

生产建设项目水土保持方案审批

(水务局)    1个工作日

洪水影响评价审批

(水务局)    1个工作日

国有建设用地供地审核

(自然资源局)    3个工作日

建设工程使用林地审核、审批

(林业局)    1个工作日

1个工作日

政府投资项
目项目建议

书审批

(发改局)

涉及国家安全事项的建设项目审批

(国安局)    5个工作日

房屋市政工程竣工验收备案

(住建局)

需要履行项目审
批、核准手续的
依法必须招标项
目的招标范围、
招标方式和招标

组织形式核准

(发改局)

固定资产投资项目节能审查

(发改局)    1个工作日

建设项目压覆重要矿产资源审批

(自然资源局)    3个工作日

建设工程文物保护和考古许可

(文广旅体局)    1个工作日

建设项目环境影响评价文件审批

(生态环境局)    1个工作日

地方命名审核、审批

(民政局)    1个工作日

建设工程施工招标文件（最高投标限价）、文件澄

清或修改备案

(住建局)    1个工作日

建设工程消防设计审查

(住建局)    1个工作日

雷电防护装置设计审核

(气象局)    1个工作日

中
介
超
市

应建防空地下室的民用

建筑项目许可

(住建局)    1个工作日

易地修建防空地下室的

民用建筑项目许可

(住建局)    1个工作日

第一阶段可并联或并行办理事项 

风景名胜区内建设活动审批

(林业局)    1个工作日

编审

制文

评件

建设用地（含
临时用地）规

划许可证核发

(自然资源局)

3个工作日

省“一网通办”平台

审批管

理系统

危险化学品建设项目安全条件审查

(应急管理局)  1个工作日

建设项目安全设施设计审查

(应急管理局)  1个工作日

第二阶段可并联或并行办理事项(初步设计阶段完成)

 人防设计文件审查

电
子
联
合
审
图

（1
0

个
工
作
日
）

 施工图设计文件审查

 消防设计文件审查

第三阶段可并联或并行办理事项（施工许可前完成）

3个工作日

建设工程验线

(自然资源局)

 可行性报研究报告

 压覆重要矿产资源评估报告

 环境影响报告书(表)

 洪水影响评价报告

 地震安全性评价

 固定资产投资项目节能报告

 地质灾害危险性评估报告

 水资源论证报告书(表)

 水土保持方案报告书(表)

 建设项目安全评价

 社会稳定风险性评估报告

编

制

评

审

文

件
 气候可行性论证报告  雷电灾害风险评估报告

燃气设施建设工程竣工验收

备案    (住建局) 

城镇排水与污水处理设施竣工

验收备案    (住建局)
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